

50 corridoi - 39 cantine - 37 camere di servizio - 41 water di servizio - 2 uffici - 6 negozi -

I piani sono serviti da 4 scale con ascensore.-

Riscaldamento a termosifone con distribuzione di acqua calda.-

Il costo della costruzione, ivi comprese le spese generali, è di £. 4.853.799,17, che per mc. 40.448 corrisponde a £. 120,00 a mc.-

Le spese generali ammontano a £. 147.399.05 pari al 3.04%.-

In sede di conto finale le ditte inserirono riserve per un totale di £. 886.335,20, che la Commissione di collaudo ha transatto in £. 274.755,54 (cifra già compresa nel costo complessivo del fabbricato).-

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale chiede che il Comitato e il Consiglio vogliano:

- 1°) approvare la spesa di £. 4.853.799,17;
- 2°) autorizzare il pagamento delle riserve in £. 274.755,54;
- 3°) autorizzare il pagamento dei saldi in £. 606.931,87;
- 4°) autorizzare lo stanziamento della somma di £. 45.000.00 da corrispondersi, in base alla Convenzione fatta col Comune di Bolzano, alla Reale Mutua quale contributo 50% per la costruzione della parte di portico che allaccia i due fabbricati ed alla Cassa Malattie quale contributo per la costruzione di un muro in comune;
- 5°) autorizzare lo stanziamento della somma di £. 40.000.00 quale aggiunta alle spese per Dazio Consumo - avendo l'I.N.A. pagata l'imposta in ragione di £. 2 a mc., mentre il Comune pretende £. 3 a mc.- Il Comune ha già respinto il ricorso fatto dal Sovrintendente;
- 6°) autorizzare lo stanziamento della somma di £. 25.000,00 per gli eventuali lavori che si rendessero necessari nei primi tempi

