

Il volume utile per i raffronti dei costi è quindi di:

$$\text{mc. } 28.807 + \frac{2.708}{2} = \text{mc. } 30.161$$

L'area di proprietà dell'I.N.A. misura complessivamente mq.4.215 dei quali coperti mq.1.946; la rimanenza fu adattata a cortili e giardino, le cui spese di sistemazione sono incluse nel costo della costruzione.

Costo della costruzione- Il costo totale, ivi comprese le spese generali, è risultato di L.3.604.506,08 che per mc.30.161 corrisponde a L.119.50 il mc.-

Le spese generali ammontano a L.169.268,25 pari al 4,70% della spesa totale.

In sede di conto finale le Ditte inserirono riserve per un totale di L.605.505,29 che la Commissione di collaudo ha transatto con lire 201.512- cifra già compresa nel costo del fabbricato.

Allo stato attuale degli atti, il Direttore Generale chiede che il Comitato ed il Consiglio vogliano:

- 1°) approvare la spesa di L.3.604.506,08;
- 2°) autorizzare il pagamento delle riserve in L.201.512;
- 3°) autorizzare il pagamento dei saldi in L.399.123,83;
- 4°) autorizzare lo stanziamento della somma di L.25.000 per i lavori che si rendessero necessari nei primi tempi di esercizio, per le eventuali riparazioni e per il pagamento dei lavori che eventualmente non fossero stati compresi nelle cifre di cui sopra;
- 5°) fissare l'ammontare dei premi di chiusura del cantiere per il personale della Sovrintendenza lavori e per il personale che ebbe in gerenza nell'andamento dei lavori in L.25.000, dando mandato al Direttore Generale stesso ed al Direttore dei Servizi Immobiliari della loro ripartizione;
- 6°) fissare l'emolumento da corrispondere alla Commissione di Col-