

personale che ebbe ingerenza nell'andamento dei lavori in L.32.000,- dandogli mandato in unione al Direttore dei Servizi Immobiliari della loro ripartizione;

6°) fissare l'emolumento da corrispondere alla Commissione di Collaudo in L.60.000,- da ripartirsi su sua proposta in rapporto al lavoro da ciascun collaudatore esplicato.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole le suddette proposte.

o o o

g) COLLAUDO DELL'IMMOBILE DI NOVARA -

Il Direttore Generale riferisce che il Consiglio nell'adunanza del 24 aprile 1936 deliberò la costruzione in Novara - Via S. Giacomo di un edificio per abitazioni, uffici e negozi.

Il progetto della nuova costruzione fu redatto dall'Arch. Giulio Gra rivisto e modificato dal Servizio Tecnico Immobiliare. Esso venne approvato dal Comune di Novara.

Le strutture in cemento armato vennero progettate dall'Impresa Faccioli Amleto. La Sovrintendenza ai lavori è stata affidata all'Ing. Carlo Bongioanni.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettuata all'Impresa Faccioli Dott. Amleto il 1° luglio 1937.

I lavori ebbero inizio il giorno 1° luglio 1937 e furono ultimati il giorno 7 febbraio 1940 agli effetti amministrativi. Praticamente nella primavera 1939.

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese di aprile 1939. Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal Capitolato Speciale venivano fissati giorni 400 per l'esecuzione delle opere con scaden-



GENERALI

Corporate Heritage
& Historical Archive