

L'edificio di bell'aspetto è stato ben costruito curato nei suoi particolari, amorevolmente seguito e diretto, con competenza studiato.

Meritano elogi tutti i tecnici e cooperatori che hanno coadiuvato alla buona riuscita dell'opera che è priva di difetti e manchevolezze."

Dati dell'immobile: la cubatura del fabbricato, dal piano del marciapiede al piano di gronda, è di mc.31.954.

Il volume della parte interrata è di mc.8.756

Il volume utile per i confronti di costi è quindi di:

$$\text{mc.31.954} + \frac{8.756}{2} = \text{mc.36.332}$$

L'area di proprietà dell'Istituto è di mq.1889 dei quali coperti mq.1.674.=; la rimanenza è occupata dal cortile.

Costo della costruzione: il costo totale, ivi comprese le spese generali e di arredamento, è risultato di L.5.691.315,09 che per mc. 36.332.= corrisponde a L.156,65 al mc.

Le spese generali ammontano a L.182.983,40 pari al 3,21% della spesa totale.

In sede di conto finale le Ditte inserirono riserve per un totale di L.779.036,57 che la Commissione di collaudo, dopo laboriose trattative, ha transatto complessivamente con L.233.556,50, cifra già compresa nel costo del fabbricato sopra esposto.

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale chiede che il Comitato e il Consiglio vogliano:

- 1°) approvare la spesa in L.5.691.315,09;
- 2°) autorizzare il pagamento delle riserve in L.233.556,50 cifra compresa nella somma di cui sopra;
- 3°) autorizzare il pagamento dei saldi in L.668.424,50 cifra compresa nell'importo di cui al n°1;
- 4°) autorizzare lo stanziamento della somma di L.70.000 da servi-

