

ne.-

Le spese generali ammontano a L.466.802,70 pari al 3,88% della spesa totale.-

In sede di conto finale le Ditte inserirono riserve per un totale di L.4.536.226,87, da ripartire in L.693.359,19 per errori di valutazione di lavori, addebiti insussistenti, omesso concordamento di nuovi prezzi a L.3.842.867,68 per vere e proprie riserve generiche.-

La Commissione di collaudo ha transatto le due cifre sopra esposte rispettivamente in L.445.000 e L.616.885,70, cifre già comprese nel costo del fabbricato sopra esposto.-

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale chiede che il Comitato e il Consiglio di amministrazione vogliano:

- 1°) approvare la spesa in L.12.040.933,06;
- 2°) autorizzare il pagamento di L.445.000 per rettifiche contabili, cifra copresa nella somma di cui sopra;
- 3°) autorizzare il pagamento delle riserve in L.616.885,70 cifra già compresa nella somma di cui al n°1;
- 4°) autorizzare il pagamento di L.78.200 alla Ditta Gherzi & Sanguinetti per compartecipazione alla spesa di costruzione del portico di collegamento fra il fabbricato I.N.A. e quello della Ditta suddetta (cifra compresa nella somma di cui al n°1);
- 5°) autorizzare il pagamento dei saldi in L.1.995.203,96 cifra compresa nell'importo di cui al n°1;
- 6°) autorizzare lo stanziamento della somma di L.100.000 da servire per i lavori che si rendessero necessari per l'avviamento della gestione e per quelli che eventualmente non fossero stati compresi nella cifra di cui sopra;
- 7°) autorizzarlo ad erogare un premio all'arch.Machin, Capo dell'Ufficio progetti, che ha ideato e curato la progettazione dell'edificio e degli arredamenti nell'importo di L.15.000;
- 8°) fissare l'ammontare dei premi di chiusura del cantiere per il personale che ebbe ingerenza nell'addamento dei lavori in L.35.000 dandogli mandato in unione al Direttore di Servizi immobiliari della loro ripartizione;
- 9°) fissare l'emolumento da corrispondere alla Commissione di collau-