

La superficie complessiva dei piani è di mq.12.132,-.

L'area di proprietà dell'Istituto è di mq.3.470,- dei quali coperti mq.2.305,-; la rimanenza è occupata dal cortile e dalla rampa di accesso all'autorimessa ed alle cantine.

COSTO DELLA COSTRUZIONE: il costo totale, ivi comprese le spese generali, ed i arredamento, i rimborsi dell'Imposta sull'Entrata e gli acconti alla Commissione di collaudo, è risultato di L.8.400.539,59 che per mc.46.085,- corrisponde a L.182,28 al mc. ed a L.692,43 al mq. di piano.

Le spese generali ammontano a L.273.272,80 pari al 3,25% della spesa totale.

In sede di Conto finale le Ditte inserirono riserve per un totale di L.1.819.646,11 che la Commissione di collaudo dopo non poche discussioni, ha transatto complessivamente con L.539.069,72, cifra già compresa nel costo del fabbricato sopra esposto.

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale chiede che il Comitato e il Consiglio vogliano:

- 1°) approvare la spesa in L.8.400.539,59;
- 2°) autorizzare il pagamento delle riserve in L.539.069,72 cifra compresa nella somma di cui sopra;
- 3°) autorizzare il pagamento dei saldi in L.853.430,96 cifra compresa nell'importo di cui al n°1;
- 4°) autorizzare lo stanziamento della somma di L.50.000,- da servire per i lavori che si rendessero necessari per l'avviamento della gestione e per quelli che eventualmente non fossero stati compresi nella cifra di cui sopra.
- 5°) fissare l'ammontare dei premi di chiusura del cantiere per il personale che ebbe ingerenza nell'andamento dei lavori in Lire 25.000 dandogli mandato in unione al Direttore dei servizi immobiliari della loro ripartizione;
- 6°) fissare l'emolumento da corrispondere alla Commissione di collaudo in L.50.000 da ripartirsi, su sua proposta in rapporto al lavoro da ciascun collaudatore esplicato.