III ~ Provvedimenti di indole patrimoniale ~

1° = Catania, Via Pacini - Approvazione del consuntivo generale di spesa con stanziamento suppletivo di £ 14.136.652.= (totale £ 274.136.652.=) ed autorizzazione di un fondo lavori di completamento di £ 300.000.= =

Il Vice Direttore generale legge il seguente rapporto.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 21 marzo 1953, deliberava la costruzione di un edificio a Catania su un'area (già da tempo di proprietà dell'I.N.I.) sita ai margini del giardino pubblico Bellini, al centro della città. La somma stanziata dal Consiglio di amministrazione per detto lavoro era di £ 230 milioni; in una successiva seduta (28 giugno 1955) lo stanziamento venne aumentato di 30 milioni.

- Progetto e Sorveglianza ai lavori - Il progetto del nuovo edificio è stato redatto dagli architetti Ugea e Roberto Calandra di Messina, a seguito di un concorso pubblico, del quale gli stessi risultarono vincitori; la sorveglianza ai lavori è stata affidata allo ing. Luigi Positano di Catania.

- Inizio ed ultimazione dei lavori - La costruzio=