41)

4.620.653,55 comprensivo del costo delle costruzioni, dei dazi

comunali (£.173.234,20), delle spese di progetto (£. 13.000),

delle spese generali (£. 152.816,30).- I1 costo delle aree del=

la superficie di mq. 6.640,37 a £. 3,50 al mg. & di £.23.241,29.-

La Commissione di Collaudo oltre all'esame deil lavori prin

cipali Eimpx¥k condotti a forfait passa ad esporre con relazioni

e certificati di collsudo a parte gli importi delle opere d4i ri=

finitura nelle tre costruzioni e precisa che per l'impianto di ri

scaldamento occorsero £. 137.917,56, per la fornitura di cucine

£. 14.620, per opere varie di rifiniture £, 124.013,38, per la

fornitura di infissi esterni in ferro £. 55.100,93, per fornitu~

ra di cristalli alle vetrine dei negozi £. 45.021,81, per forni=

tura di apparecchi sanitari £. 12.680, i quali importi incidono:

sul costo unitario medio a me. per circa complessive £. 9,50.-

Da una ripartizione per singoli lotti del costo dei fabbri

cati 81 desumono i seguenti dati:

per il lotto A: 1) appalto principale £. 481.703,61 liquidato di
cui £,73.33%12
per opere e la
vori aggiunti=
vi non perti=

nenti alla co=
struzione (ga=

rage,recirgoi)
2) per maggiori com
pensi £, ..24.571,28
3) opere scorporate
ma annesse alla
costruzione £. 50.221,98 (proporzionali)
sommano £, 546.496,87 il che corri

sponde ad un costo unitaric a me.di £.85,20 fatta
astrazione come sopra specificato di alcune opere

aggiuntive non pertinenti allea costruzione.=-

£ il




