26)

¢) COLLAUDO DEGLI IMMOBILI DI PONTINIA -

I1 Direttore Generale ricorda che nella seduta del 3 febbra
io 1935-XIII 1'On.Consiglioc di Amministrazione, = seguito delle &1
rettive tracciate dal Capo del Governo, deliberd la costruzione dei
due fabbricati in Pontinia.-

Avendo rifiutato 1l'Impresa Orazi aggiudicataria di accettare
il ribasso richiesto dall'On.Consiglio, il 14 aprifgjgu ripetuta la
gara di appalto in base alla quale fu aggiudicata la costruzione
all'Impresa Giuseppe Romagnoli di Roma a L.73.- a me.-

Pin dall'inizio dei lavori, 1'Impresa dimostrd di non essere
in grado di portarli a termine; dopo molti richiami dovette confes
sare che per le sue disagiate condizioni finanziarie aggravate 'dal
l'andamento del mercato in continua ascesa, non era in grado di con
durre i lavori a termine.-

Visto che i lavori non proseguivano, il 25 gennaio 1936-XIV
fu preso possesso del cantiere alla presenza di un notaio, e i 1lg&
vori furono proseguiti in economia con personale della Direzione
Servizi Immobilieri.-

Con atto n.17679 reg.2 Roma il 9 novembre 1936-XV all'Uffi=
cio atti privati vol.505 si convenne sddivenire a2lla rescissione
del contratto con 1'Impresa Romagnoli, alla quale furono corrispo=
ste L.228.000.-

Commissione di collaudo:

Furono chiamati a collaudare le opere, i sigg.:

Ing.Enrico Pasqualucci - Ing.Tommaso Mora - Ing.Filippo Daffind -
Dati delle costruzioni:

Le costruzioni, pur adattate all'ambiente in cui sorsero,so

no state rifinite seguendo i pil recenti accorgimenti della tecnl

ca moderna.-

Constano di 210 vani di una superficie media di mq.25,86




