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del porto
28 febbraio 1934-XII° deliberd 1l'acquisto di un terrenc nei pressi

della cittd di Messina per erigervi un fabbricato e costituire cor-
tina al porto stesso, formato di due corpi uniti tra loro ¢on un
portico & carattere monumentale.

Progetto: 2 stato studiato dall'Arch.Dott.Emilio Viola che esegul
anche la mazsior parte dei calcoli per il cemento armato. Pu approva-
to dalla Comtissione Edilizia del (omune di Messina nella seduta del-
1'8 agosto 1935-XIII.

Agriudicazione: il 5 dicembre 1935 XIV? fu agziudicata l'esecuzicw

ne della costruzione compresi gli scavi di sbancamento all'lImpresa:
Ing.A-Ferro di Messina.

Epoca di esecuzicne dei lavori: la consegna del terrenoc fu effet-

tuata il gicrno 20 gennaio 1936-XIV? ell'Impresa Ferro ed i lavori
ebbero inizio lo stesso giorno.

Termine utile per l'ultimazi one dei lavori: ai sensi déli'art.l7
C.5, veniva fissato nh giorni 570 venendo quindi a scadere il 13 ago-
sto 1937.

Le speciali condizioni del mercatc e del lavore costrimsero s
concedere proroghe per complesai{i giorni 5053 i lavori furcnec quin-
di ultimati il 24 dicembre 1938.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi trenta.

I1 Javoro si 2 svolto in condizioni difficili ed instabili del
mercato per cui le varie ditte fornitrici assunsero in certi momenti
atteggiamenti di resistenza non sempre infondate che contribuirono
al prolungamento del lavoro;

Descrizione del faboricato: esso comprende uno scantinato con 18

vani nei quali furcno installate le centreli termiche ed i ricoveri
antiaerei completi di porte blindate.
Piano terreno:vani 74 dai quali furono _rficavati n®l7 negozi -

8 ingressi - 2 portinerie - 6 guardiole per portieri -



