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cipio allo scopo di contribuire slla creagzione del nuovo importante
centrc cittadino.-

Il progetto del la nuova costruzione fu redatto dall'Arch. Cesare
Valle rivisto e modificato dal Servizio tecnico immobilliare.-

In seguito alla gara di appalto indetta il 25-10-1939 venne af-
fidata la costruzione all'Impresa Natale Giuliani di Sgssari e la So=-

vraintendenza ai lavori 2 stata affidata all'ing. Giuseppe Morongiu.-

Epoca di esecuzicne dei lavori: la comsegna del terreno fu effettuata
all'Impresa Giuliani il 22-2-1939., I lavorl ebbero inizio il giorno
della consegna e furono ultimati il gicrno 30-10-1940.-

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese dilagosto 1940.=-

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal Capitolato speciale ve-

nivano fissati giorni 150 per l'esecuzione delle cpere con scadenza al
T7-2-1%40. Le speciali condizioni del mercsto e del lavoroc costrinsero
a concedere proroghe per complessivi giorni 200. La durata del lavoro
fu effettivamente in circa mesi 20.-

I1 lavoro i 2 svolto in condizioni diffiecili ed instabili del
mercato, motivoe per cui l'Impresa Giuliani fu costretta a chiedere tal-
volta delle nuove condizioni contrattuali, quando i suoi interessi ve-
nivano notévolmente lesi. Sempre perd diede il suo favorsvole concorso

al completamentd del le opere.-

Descrizione del fabbricato: esso comprende uno scantinato con 10 cantl -

ne, oltre a 1'ampio magazzino della P.T.B.; un piano terreno con 8 ne-
gozi (4 dei guali prospicienti 2l portico) per complessive 20 vetrine,
oltre all'ampio salone di vendita della P.T.E. con altre 7 vetrine,
ciascun negozio & munito di ripostigli e gabinetti, n.2 piani in ele-
vazione con complessivi 16 gppartamenti, del quali 2 con doppi servizi..

G1li appartamenti sono serviti da scale in marmo, impianti autono-
mi di acqugflfgraulico, ganitario, elettrico e di campanelli.-

I servizi generali sono stati ricavati nei = ttotetti con 4 la=-
vanderie, terrazze e stenditol coperti.-

I1 fabbricato 2 a carattere civile, avendo dimensioni e distri-
buzione dei locali razionali, materiall moderni e richiedenti una bas-

sa spesa di manutenzione.-



