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PREMESSA

Nell’esercizio 1961-62 1'attivitd costruttiva della Gestione ha con-
tinuato a decrescere, talché il volume dei lavori nei cantieri in corso &
sceso in fine di esercizio al disotto dei cento miliardi, E tuttavia non si
pud dire che 1'attivita degli Uffici si sia notevolmente ridotta; e perche
questa, in alcuni settori principali (amministrazione, interventi post-collau
do, pratiche patrimoniali ecc,) & legata all’entitd crescente del patrimonio
piu che al velume delle costruzioni in corso, e perche le esigue quote di
programma ancora in fase di realizzazione sono quelle che impegnano mag-
giormente gli Uffici tecnici ed amministiralivi per quanto riguarda acquisi-
zione di aree, definizione dei rapporti con i Comuni, buon esito delle gare
di appalto, Basti notare a quest'ultimo proposito che, noncetante le deroghe
ai costi massimi a vano concesse con una certa larghezza dal Comitato di
Attuazione, su 385 gare autorizzate neli‘esercizio per un importo di 25 mi-

liardi ben 185 per 7, 8 imiliardi scono andate deserte al primo esperimento,

In sintesi, 1'attivitd della Gestione nell’esercizio decorso pud espri-
mersi attraverso le seguenti cifre: aree reperite ed in corso di acquisizio~
ne n,572 per 197,5 ha, aree accuisite n, 585 peir 354 ha, progetti pervenuti
n, 400 per 29 miliardi di costruzioni; gare autorizzate n, 385 per 25 mi-
liardi, gare ratificate n,340 per 2! miliardi, lavori eseguiti per un importo
di 53, 2 miliardi con 1'impiego di 5, 2 milioni di giornate lavorative; allog-
gi ultimati n, 24, 671, alloggi consegnati n, 17,599, collaudi approvati n, 2, 026

per 96, 2 miliardi, interventi post-collaudo n, 430 per 1,458 milioni,

Q
O o
A meno di un anno dalla chiusura del II Settennio 1'avanzamento
dei piani pud considerarsi soddisfacente, Di fronte a stanziamenti comples-
sivi per 567 miliardi i lavori iniziati ammontano a 483 miliardi e quelli

ultimati a 402 miliardi, pari a oltre 140,000 alloggi e 75C. G00 vani ,

pils
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Restano ancora da appaltare lavori per 80 miliardi, dei quali §, 8 miliar-

di relativi a gare gia fatte con esito negativo,

Per completare in tutte le provincie i contingenti settennali fis-
sati dal Comitato di Attuazione nel 1959, per un importo complessivo di
545, 8 miliardi, restano ancora da stanziare 17 miliardi in 25 provincie;
di contro, come & stato precisato in precedenti relazioni, in 52 provincic
sono stati anticipati programmi futuri per 50, 4 miliardi nel periodo in cui
le forti disponibilita finanziarie consigliavano investimenti immediati lad-
dove erano disponibili aree e .progetti, anche se in eccedenza ai contingen-

ti previsti,

Gli stanziamenti del Comitato infatti, com’e noto, vengono fatti
di norma solo quando sono gia acquisiti gli elementi che consentono un im-
mediato esperimento di asta, Dei 17 miliardi residui per circa 3 sono gia

in corso di acquisizione le aree e per 2 sono gia stati affidati i progetti,

Il basso livello degli stanziamenti effettuati a partire dal gennaio
1959-quando nell’autorizzare un temporaneo ricorso al credito i Ministe-
ri vigilanti bloccarono ogni stanziamento nelle zone non arretrate e quindi
ogni possibilita di ulteriore anticipazione sui programmi futuri - ha ripor-
tato in attivo prima del previsto la cassa della Gestione, per un ammonta-
re che al 30, 6, 1962 aveva gia raggiuntoi 20 miliardi, E’ da notare comun-
que che il tem poraneo squilibrio finanziario non ha in alcun modo rallenta-
to gli eforzi per un tempestivo completamento dei programmi nelle zone ar-
retrate, nelle gquali si sono incontrate notevoli difficolta di ordine tecnico
ed amminibtrativo, sopratutto per quanto concerne la provvista di aree ido-
nee e le trattative con i Comuni per la fornitura dei servizi e delle neces-
sarie attrezzature sociali. Va posto in rilievo a queeto proposito che dei
17 miliardi di stanziamentl necessari per completare in tutte le provincie

i contigenti settennali, ben 5,8 miliardi si riferiscono a quartieri coordi-

v i
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nati del Comitato per 1'Edilizia Popolare (CEF) per la cui realizzazione
non si pud procedere se non di concerto con gli altri Enti partecipanti,
Altra difficoltd considerevole, aggravatasi particolarmente nell'eserci-
zio in esame, & quella dell’aumento dei oosti su tutto il territorio nazio-
nale, ma sopratutto in alcune zone dove la scarsitad di manod’opera, o
1'as luta carenza di lavoratori specializzati, porta a maggiorazioni di
costi che non risultano dai listini ufficiali; e si tratta spesso proprio di
quelle zone in cui il rapido sviluppo econamico, offrendo ampi sbocchi
alle imprese per la esecuzione dei lavori di edilizia piu qualificata, ridu-
ce il loro interesse per gli appalti dell’INA-Casa, determinando le elevate

aliquote di gare deserte cui si & fatto cenno precedentemente,

Ormai in alcune zone - ad esempio a Milano - I’edilizia popolare si
sta avviando verso la prefabbricazione, data la impossibilita in cui si tro-
va di dare esecuzione ai propri programmi con i metodi costruttivi tradizio-
nali, La Gestione sta seguendo attentamente gli sviluppi di questo orienta-
mento, sia sul piano tecnico, attraverso le indagini del Centro Studi, sia
sul piano pratico e procedurale, attraverso contatti con gli Enti che si tro-
vano alle soglie di interessanti esperienze,

o]
o o

Sul piano organizzativo & da segnalare anzitutto una ristrutturazione
delle Commissioni Consiliari che sovrintendono ai vari settori di attivita
dell’ Ente, ristrutturazione che ne ha modificato in parte la composizione

ed i compiti per meglio adeguarli alle esigenze della attuale fase di attivita,

Lievi ritocchi sono stati apportati alla Direzione Tecnica, la cui strut-
tura organizzativa venne sostanzialmente modificata nello scorso esercizio,
E’ stata invece creata una Direzione degli Affari Generali e del Personale,

nella quale sono stati raggruppati quasi tutti i servizi od uffici che dipende-

sl
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1, PROGRAMMA DI COSTRUZIONI

11 piano di costruzioni del II Settennio, come si & ricordato nella
relazione dello scorso esercizio,. arﬁmonta a milioni 545,810, A fronte
di questo contingente settennale il Comitato ha formulato a suo tempo
un programma di costruzioni per un importo di 607, 4 miliardi (di cui
440, 4 sul piano ordinario e 167, 0 sul piano aggiuntivo) che presuppone

1’anticipazione di costruzioni afferenti al III periodo,

Negli importi suddetti non sono compresi altri titoli di spesa, fra
i quali si citano in particolare le integrazioni agli stanziamenti originari,

che si rendono necessarie in corso d’opera,

2, STANZIAMENT]

L'ammontare degli stanziamenti deliberati dal Comitato al 30
Giugno 1962 - comprensivo delle integrazioni - & di 567, 412 milioni e
registra pertanto un incremento di 2§, 308 milioni rispetto al corrispon-

dente ammontare al 30 Giugno 1961,

Gli importi deliberati nell’esercizio sono afferenti quasi esclusi-
vamente a localitd appartenenti a provincie arretrate; qualche eccezio-
ne & stata fatta dal Comitato per lotti da realizzare in quartieri coordi-
nati, o per localitd in cui era prossimo a scadere il decreto di occupa-

zione per l'area,

Per quanto concerne la distribuzione provinciale, si nota che in
10 provincie del Centro Nord ed in 15 provincie del Sud Isole l’ammonta-
re degli stanziamenti si mantiene ancora al di sotto del 95% del rispet-
tivo contingente provinciale, Questa percentuale raggiunge pero, per
il totale Italia, il 103, 4% (107, 8% per il Centro Nord e 98, 2% per il Sud

Isole),



3, APPALTI AUTORIZZATI

Per le costruzioni del II Settennio sono state autorizzate, fino
al 30 giugno 1962, 9,351 gare di appalto per un importo di 525, 6 mi-
liardi di lire, Le successive autorizzazioni di appalto, relative a gare

andate deserte, non sono comprese nel dato riferito,

Alla fine dell’esercizio, gli appalti autorizzati ma per i quali
la gara non era ancora effettuata ammontavano a 16, 8 miliardi, di cui
13, 7 miliardi riguardano il piano ordinario e 3,1 il piano aggiuntivo,
In proposito si ricorda che dalla fase dell’autorizzazione a quella della

effettuazione della gara decorrono normalmente poco pil di due mesi,

Nell'esercizio 1961-62 sono state autorizzate 385 gare per 24,8

miliardi di lire suddivise nel modo indicato nel prospetto seguente:

Gare Importo in milioni
Pianc ordinario art, 11 278 19,517, =
generale-Enti e Pubb, Amm, 215 19,333,1
aziende 3 183, 9
Piano aggiuntivo 107 - 5,304, 5
Cooperative 1956 -
" 1957 10 669, 0
w 1958 59 4,039,5
Pubbl, Amm,art, 8 3 o77.0
Aziende art, 8 5 219,0
Totale 385 24,821, 5
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4, GARE DESERTE

Per le costruzioni del II Settennio, le gare andate deserte costi-
tuiscono il 24, 6% comie numero e il 20, 8% come impotto del comples-

so delle gare autorizzate,

Nell’esercizio le gare deserte al primo esperimento sono 165 pa-

rial 49, 1%; per 1’importo 7, 8 miliardi pari al 32, 9%,

Nello stesso periodo di tempo sono state risolte gare precedente-
mente deserte, con le seguenti modalita:
mediante nuovo esperimento di licitazione n, 62 per 2,899 M,;

a seguito di trattativa n, 105" 4,933 ",
La rimanenza al 30,6, 1962 & di miliardi 8, 8 per 205 appalti,

Nell’esercizio si rileva un ulteriore peggioramento sia rispetto
alla media generale, sia rispetto all’andamento dell’esercizio prece-
dente, sia nella rimanenza di appalti da risolvere a fine esercizio:
cid in relazione alle particolari vicissitudini dell’economia e del cre-
dito nel 1961-62, nonche alle difficolta del lavoro di aggiornamento
di tutti i preventivi relativi agli appalti fermati in passato dal Comita-

to e sbloceati nell’esercizio,

APPALTI SOSPESI

Gli appalti che, per 'ammontare di 4, 9 miliardi gid stanziati,
al 30 Giugno 1961, erano sospesi perche bloccati dal Comitato di At-
tuazione, in relazione alla nota regolazione dei nuovi impegni, nel-
l'esercizio 1961-62 sono Btati sbloccati e nell’esercizio stesso han-

no avuto corso,

Permane il blocco del Comitato per un totale di 17,232 milioni

relativi a stanziamenti (con area e progetti pronti) che riguardano

localita appartenenti a provincie avanzate; inoltre sono pronti e disponibili
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areewe progetti per 1'importo di 8,319 milioni in eccedenza al programma,
per aree acquistate in piu dello stretto fabbisogno e poste a demanio, op-
pure per completamenti necessari per la integrale sistema zione urbani-

stica di quartieri,

STANZIAMENTI IN CORSO I APPRONTAMENTO PER L’APPALTO

Nel raffrontare ’ammontare degli stanziamenti (miliardi 567)
con ’ammontare delle gare ratificate (miliardi 499; vedi successivo
p.8) si deve considerare che la differenza non rappresenta il volume

degli appalti ancora da effettuare,

Per le costruzioni del piano aggiuntivo, lo s*anziamento infatti
& al netto delle quote di prenotazione versate dagli assegnatari, mentre

1’importo d’appalto comprende detta quota.

Apportata questa correzione, risulta pur sempre una differenza
di oltre 80 miliardi, che rappresenta il volume degli appalti ancora da
perfezionare, Sono comprese in questo importo le gare in corso di esple-

tamento, le gare deserte, gli appalti esperiti e non ancora ratificati,

IMPORTI IN PROGRAMMA NON ANCORA STANZIATI

Rispetto al programma globale di miliardi 607, 4 citato, restano
da stanziare 78, 1 miliardi, di cuﬁ 39,1 al Centro Nord e 39, 0 al Sud
Isole. Beninteso di questi importi soltanto una parte - miliardi 17 cir-
ca - riguarda provincie arretrate e dovrebbe pertanto essere realizza-

to nel settennio, La rimanenza verra realizzata nel III periodo,
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APPALTI RATIFICATI

L’ammontare degli appalti ratificati ha raggiunto, al 30 Giu-
gno 1962,1i 498,770 milioni, con un incremento di 21 miliardi nel corso

dell’esercizio,

La ripartizione dell’ammontare globale fra costruzioni del

piano ordinario e costruzioni del piano aggiuntivo & la seguente:

Art,11 Enti Milioni 269, 647
Aziende e Pubbliche Amm, H 60,502

Art,8 Enti 5 6.310
Aziende e Pubbliche Amm, B 32,032
Cooperative & 128,592

Art, 11 Sistemazioni esterne,ecc, o 1,687,

Si deve osservare che un’aliquota dei lavori appaltati non
risulta ancora iniziata, Si tratta di 242 cantieri per un importo di
15, 432 milioni, Fra le cause di questi ritardi si ricordano difficol-
ta per l'acquisizione dell’area, rinuncia di imprese a dar corso alle

opere appaltate, ecc,

IMPORTI APPALTATI PER FASE DI REALIZZAZIONE

I lavori appaltati si distinguono, secondo la fase di realiz~
zazione, in lavori in corso ed in lavori ultimati, Nell’esercizio in
esame si sono aperti 290 cantieri per un importo di 21 miliardi; i
lavori in corso sono scesi da 151 miliardi a 97 miliardi, Per contro

i lavori ultimati sono passati da 326 miliardi a 402 miliardi,

v
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Il prospetto che segue contiene i dati per fase, in miliardi,

alloggi e vani,

Importo in

Fase di realizzazione  miliardi di Alloggi Vani %o
lire
Lavori:
I in corso 97,0 31,416 175, 930 19, 45
II ultimati 401, 7 140, 027 764,375 80, 55
a) consegnati (1) 342, 4 119, 902 673,065 66,66
b) in corso di con- 16, 4 5,303 30,507 3,29
segna
c) non consegnati 42,9 14,862 80, 803 8, 60
Appaltati in complesso 498, 7 171, 483 960, 305 100, 00

(1) a tutto il 31 Agosto 1962

10, ALLOGGI ULTIMATI E NON CONSEGNATI

Il ritardo nella consegna degli alloggi ultimati ha costituito, anche
durante 1l’esercizio in esame, motivo di preoccupazione per le conseguen-

ze di natura sociale, economica e tecnica che provoca,

E’ noto che la causa principale che si frappone alle consegne ri-
siede nella mancanza degli allacciamenti ai pubblici servizi e delle si-

stemazioni esterne,

La Gestione non ha mancato di facilitare, nei limiti del possi-
bile, gli interventi dei comuni, adottando procedure particolarmente fa-
vorevoli per le amministrazioni chiamate ad assumere impegni finanzia-
¥i,

Degli alloggi non ancora consegnati, una aliquota riguarda fabbrica-

ti per i quali il ritardo nella consegna & dovuto a cause di natura ammi-

ol
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nistrativa e sara facilmente superabile, Altra aliquota riguarda cantieri
per i quali i lavori di sistemazione sono in corso e potranno essere comple-

tati entro breve tempo,

Per i restanti alloggi dove non & stato ancora possibile raggiun-
gere accordi con il comune, proseguird l'azione da tempo intrapresa
per addivenire alla esecuzione delle opere indispensabili alla abitabilita

del quartiere,

11, COSTRUZIONI AZIENDALI

Nella relazione dello scorso esercizio si sono raccolti aleuni da-
ti relativi alle costruzioni del I piano settennale appaltate, ultimate ¢ con-

segnate dopo il 19586,

Si forniscono ora i seguenti dati relativi alle costruzioni dirette

realizzate dalle aziende nel I Settennio:

Milioni Alloggi Vani

Capoluoghi 27.754,3 14, 426 7¢. 372
Altri comuni 15,281, "7 8,500 41,014
Totale Italia 43,036, = 22, 926 111,386

T e T T T T R E
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Per il II Settennio gli analoghi dati sono i seguenti:

Milioni Alloggi Vani
Capoluoghi 37,366, 1 13,184 . 69,208,5
Altri Comuni 23,135, 6 9,015 45,290, 5
Totale Italia 60,501, 7 22,199 114,499, 9

e TS S S S ESE s o oSS S E oSS CSDO oSS =ESDESESE=R=S=EE=
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12. MOVIMENTO DEI CANTIERI DI COSTRUZICNE DAL 1949 IN POI,

L'attivita dei cantieri INA-Casa dal 1949 al 1961, valutata con rife-

risulta dal prospetto che segue:

rimento all’ammontare delle costruzioni (1), distintamente per cantieri

aperti, cantieri chiusi, cantieri in corso e giornate operaio impiegate

Anno

Cantieri

aperti

(in miliardi)

Cantieri
chiusi

(in miliardi)

Cantieri in corso

media mens, per cantiere
(in miliardi) (in milioni)

Giornate ope-
raio (2)

(in migliaia)

1948
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Eserc,
61/62

24,8
55,6

51,2
46, 4
57,5
34,6
18, 4
15,2
49,3
147, 5
132, 9
96,7
33,2

28, 4

21,1
39,0
43, 2
61,6
48,17
42,8
26, 4
16,9
32,86
66, 9
141,5
112, 6

Ty

15,3
46,7

64, 8
75,8
74,5
66,7
45,1
25,86
35,6
111, 9
218, 0
200,1
133, 1

105, 2

36,6
34,1

37,5
37,2
35, 4
40,2
41, 9
46,3
51, 0
86,3
87,5
71,8
76, 6

79;8

956
5. 946

9,713
10, 480
9. 401
7.015
5,580
2,349
3,261
6.669
15,5866
11,113
7.130

5,278

(1) Importo stanziato corrispondente al costo preconsuntivo per area attrez-

zata e costruzione,

(2) Impiegate direttamente nei cantieri di costruzione,.
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13,GIORNATE OPERAIO IN RAPPORTO ALL'ENTITA’ DEI LAVORI DI
COSTRUZIONE

L'occupazione operaia nei cantieri ha subito una ulteriore contrazione,
in gran parte dovuta al calo del volume delle costruzioni in corso, L’indu-
strializzazione in continuo sviluppo anche nelle imprese edili, ha pure in-

fluito sulla riduzione deile maestranze impiegate,

Le giornate operaio, che erano 11,113 migliaia nel 1860, sono scese

a 7.130 migliaia nel 1961 ed a 5,278 nell’esercizio in esame,

Il rapporto delle giornate operaio rispetto ai milioni di lavoro in cor=
so & diminuito da 46,3 a 44, 6; il rapporto per vano & diminuito da 24,9 a

24,3,

La tabella che segue fornisce i dati sopraindicati per il periodo dal

1956 al 1961 e quelli relativi all’esercizio 1961/62.

Media mensile dei 4 ;
; Giornate operaio
lavori in corso
Annd
Importo Vani In complesso Media men|Per milioni Per
(miliardi){ (migliaia)] (migliaia) sile di lavori vano
(migliaia) |in corso
1956 25,9 47,0 2,349 196 5.7 41,7
1957 35,6 68,1 3,261 272 76,4 39,8
1958 111,89 216, 0 8,669 722 64,6 33,4
1959 218, 0 410, 0 15, 586 1,299 59,6 31,7
1960 200, 1 372,3 11,113 926 486, 3 24,9
1961 133,1 244,1 7,130 594 44,6 24,3
Eserc}:
61/62 105, 2 194,17 5,278 440 41,8 22,5

Deve essere ricordata la difficoltd, sempre pilu sentita in alcune

provincie del dbrd, di poter disporre di maestranze qualificate,
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14, LIQUIDAZIONE LAVORI

; : Le liquidazioni perlavori del II Settennio, effettuate nell’eserci-

zio dopo 1’esame tecnico di merito si posscpo riassumere nelle seguenti

: cifre; per il piano ordinario generale 31, § miliardi e per il piano ag-

giuntivo 22, 7 miliardi,

La tabella I" riportata in appendice fornisce il numero degli
stati di avanzamento liquidati e i corrispondenti importi dal 1949 in

poi,

15, NUMERO DEI PROGETTISTI E COMPENSI LIQUIDATI AGLI STESSI

I progettisti iscritti negli speciali elenchi al 30,6, 1962 ammeonta«
no a 2,146 e si dividono in 372 progettisti singoli e 1,776 riuniti in 355
gruppi. Le variazioni rispetto ai dati forniti in precedenza derivano dal~-
la costituzione di nuovi gruppi formati da vincitori di concorso per proget-

tisti singoli,da ampliamento di gruppi ecc,

Nel prospetto che segue appare la suddivisione a seconda del-
1’importo dell’incarico conferito, La maggior parte dei progettisti (81%)
ha avuto incarichi per importi superiori ai 100 milioni; solo 36 non hanno
avuto incarichi, L’'ammontare dei compensi pagati risulta dall’allegato II

riportato in appendice ,

Imporio del Progettisii in gruppo Progettisti Totale %
1'incarico n, gruppi n, progettisti singoli n, proget-
. tisti

nulla 4 21 15 36 1,677
da 1 a 50 mil, 10 43 7 50 2,328
da 51 a 100" 60 2886 38 324 15, 080
da 101 a 150" 96 487 93 560 217, 005
" 151 a 200" 185 939 219 1,158 53, 910
totali 355 1,776 372 2,148 100, 000

e s M e E e T T I T LI S S T I N S T SRS SR S S S S S SR EC S SsEEE EEmEmm s ===
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11)

COMPENSI ALLE STAZIONI APPALTANTI

I compensi riconosciuti alle stazioni appaltanti per l'eserci-
zio in corso ammontano a milioni 1,856, Tali compensi vengono li-

quidati mah mano che procedono i lavori,

Dal 1949 al giugno 1962, i compensi liquidati alle stazioni

appaltanti ammontano a milioni 17, 278, 8.

I dati per esercizio sono riportati nella tabella II" allegata
in appendice; essi differiscono da quelli riassunti nel prospetto di cui
al punto 20) perché questi ultimi riguardano i pagamenti effettuati,
mentre quelli di cui alla tabella II* si riferiscono alle somme ricono-

sciute,

COLLAUDI

I numero dei collaudi approvati re.ativi alle costruzioni del
II Settennio, al 30 Giugno 1962, & di 3,977 per un importo di 164, 7 mi-

liardi. I corrispondenti dati per il I Settennio sono 9,415 e 303, 1 miliardi,

Per la collaudazione sono stati finora ncaricati 1,508 profes-
gionisti che hénno operato su 9, 416 cantieri del . Settennio (cui corri-
sponde un importo di 366 miliardi) e su 7. 127 cantieri del II Settennio
(cui cc.urriSponde un importo di 377 miliardi), L’aramontere dei compen-

si,pagati per collaudi, risulta dalla tabella 1I~ allegata in appendice,

Nelle tabelle III* e IV", pure allegate in appendice, sonv indi-
cati il numero delle riserve, l'importo richiesto dalle imprese, proposte
dal collaudatore e riconosciuto dalla Bestione, rispettivamente per il

I e II Settennio,

Nella tabella V* allegata in appendice sono riportati analitica-
mente alcuni dati caratteristici relativi ai collaudi ap provati per co-

struzioni del II Settennio,
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18, PERIZIE SUPPLETIVE

La compilazione di perizie suppletive da parte delle Stazioni
appaltantl deriva, nellé. maggior parte dei casi, dalla necessita di af-
. frontare - in corso d'opera = lavori originariamente non previsti, ma
riconosciuti necessari, oppure dalla opportunitd di eseguire lavori

con modalitd ed a condizioni diverse da quelle pattuite,

L’esame e V'approvazione delle perizie suppletive comporta
laboriosi ed attenti accertamenti, considerata 1’importanza della ma-
teria sotto 1’aspetto economico-patrimoniale e per le modifiche che

ogsono derivare alle condizioni di gara,
g

Nelle tabelle VI% VII* allegate in appendice sono messi in evi-
denza, per ciascun setténnio e per gli ultimi due esercizi, il numero

di perizie esaminate, 1’importo richiesto e quello accordato,

15, ACQUISIZIONE AREE

Nel settore della acquisizione delle aree ha particolare rile-

vanza la fase istruttoria che comprende lo studio prelimimare delle
pratiche ed il loro inoltro alla "Commissione Esame Avec" -« O, B.A, -
di recente istituita in sostituzione delle Commissioni "'C,C.V.A,"e

&, Bs,A,P,", L’attivita del settore si sviluppa poi nel dare esecuzio-
ne alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo sulla scorta del

pareri espressi dalla C,E,A,



 esame, risulta dal seguente prospetto:

13)

Un quadro dell’attivita svolta dalle Commissioni nell’esercizio in

R

ex CCVA dal CEA dal
I/7/61 al 23,10,61 Totale
20/10/61 al 30,6, 62
 Sedute della Commissione 21 20 111
: Audizioni effettuate - 3 3
Pareri della Commissione (la cui
realizzazione spetta alla Segreteria)
a) sti{lle U.T,E. richieste 49 106 155
b) controfferte effettuate " 15 37 52
¢) accettazioni di prezzo 30 223 253
d) decisioni varie 48 178 226
Pareri della Commissione (la cui
realizzazione spetta agli Uffici)
a) perizie giudiziarie esaminate 21 20 41
b)permute di aree 7 15 22
c) cessioni aree proprieta Gestior(l%e} 18 54 72
d) vendita negozi 7 41 48
e) servitl varie 6 27 33
Totale 201 701 902

SEESE=ESCS==

(1) La cessione dei suoli di proprieta della Gestione & solitamente limitata

per scopi di pubblica utilitd (cabine elettriche, ampliamenti stradali, scuole,

chiese, sistemazioni esterne dei quarfizieri ece, )
: 2ol i W e
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La flessione nel numero di proposte di aree pervenute alla Gestione,
di cui si & fatto cenno nella relazione dello scorso esercizio, & andata anco-

ra accentuandosgi nell’esercizio in corso,

11 totale delle aree acquisite nel secondo settennio al 30 Giugno 1962
ammonta a n. 9, 853 per una superficie di 31, 450 migliaia di mqg. a cui si
debbono aggiungere n, 100 aree per 3,659 migliaia di mq, che la Gestione

ha acquistato per conto CEP,

Nel corso dell''esercizio gli acquisti effettuati riguardanoc 589 aree

per 3,546 migliaia di mq.

Le tabelle VIII - IX e X allegate in appendice forniscono dati, ripartiti
per regione, relativi alle acquisizioni effettuate fino al 30 giugno 1962, di-
stintamente per costruzioni del piano ordinario, del piano aggiuntivo e nel-
1’ambito CEP, Sono pure messi in evidenza i dati relativi alle acquisizio-
ni in corso, che globalmente riguardano 572 aree per 1, 975 migliaia di mq.
relative al secondo settennio ed un residuo ancora piuttosto rilevante del

primo settennio (109 aree per 402 migliaia di mq, ).

FPer poter ottenefe 1’immediato titolo di possesso delle aree edifica-
torie, durante l’esercizio sono state inoltrate alle competenti prefetture
63 domande di emissione d,o.u,; sono stati emessi 29 decreti di occupa-
zione di urgenza, mentre 13 procedure sono state sospese in seguito ad in-

tervenuto accordo con i proprietari,

Sembra opportuno mettere in particolare evidenza l'attivita concernente

i programmi per la realizzazione dei quartieri coordinati {(C.E.P.).

All’acquisto delle 100 aree per 3, 659 mi gliaia di mq., di cui si & fatto
cenno, debbono aggiungersi le istruttorie in corso per gli acquisti delle aree
di Bergamo, Treviso, Ancona, Napoli, Potenza, Taranto, Torino e Milano,

Si vuole pure ricordare le laboriose predisposizioni dei piani di perequazione

i
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per la determinazione delle somme da ricuperare a seguito degli anticipi
fatti dalla Gestione a favore degli enti coordinati, per consentire l’acquisto

delle aree e la definizione dei rapporti patrimoniali con gli enti stessi,

Al 30 Giugno 1962 risultavano in corso di esecuzione i piani di perequa-
zione relativi ai quartieri di Ancona, Foggia e Treviso, mentre i progetti

di perequazione riguardanti i quartieri di Bari, Campobasso, Livorno, Napoli,

Pisa e Potenza erano all’esame degli énti interessati, per le necessarie appro-

vazioni, I piani relativi ai quartieri di Bolzano, Palermo, Fescara e Sassari

erano in corso di istruttoria,

Per tutti gli altri quartieri CEP &, purtroppo, tuttora in sospeso la defi-
nizione di numerose questioni - connesse alla disparita delle disposizioni le~
gislative che regolano 1'attivita degli enti - e per alcuni le difficolta che si

dovranno superare non sono di poco rilievo,

A conclusione del capitolo sulla acquisizione delle aree, pud essere uti-

le indicare i seguenti valori medi dei prezzi pagati,

Per il primo settennio, il prezzo medio & stato di L, 744 al mq, per

acquisizioni consensuali e di L, 961 al mq. per esproprio,

Per il secondo settennio:

piano ordinario, acquisizioni consensuali L., 1,047 a1 mq,
" " " coattive LR % B
. = aziendale " g.85g ¥
" aggiuntivo "4 pg7 MM

© 20, STIPULA CONVENZIONI; PAGAMENTI LAVORI E COMPENSI

Gli incarichi affidati alle stazioni appaltanti sono disciplinati,
come & noto, da apposite convenzioni, Analoghi atti vengono stipulati per

la cessione dei centri sociali e per la concessione in affitto di negozi,
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L’attivita svolta in questo settore nell’esercizio in esame risulta

dal seguente prospetto :

. Convenzioni stipulate - II Settennio - n, 662 5 Importo lavori M. 42,478, 8

| Atti aggiuntivi ' 248
| Centri sociali - Convenzioni stipulate'’ 15 Importo lavori " 255, 0
Totale " 925 M. 42.733,86

——im = =t = ====

-S._sttenmo - Convenzioni stipulate N, 4,347 i Importo lavori M. 306, 600, 4

Atti aggiuntivi " 2,566
"' - - . . - . 1 1 i
E:tjv:ggzifstlij:lpumte 4 g 2925 Importo lavori ' 346,.783,9
- . o1i L S : "
gzrgzzz; Sociali Conv?'nzmnl st;rLPul. " lgéi Importo 1okl i 2,297, 1

Totale N. 14,489 M, 655,681, 4

5 54— S SEZECS=S=S======

zione, Con detti atti si precisano le localita, g}i importi, il costo vano, ecc,,

'd_egli alloggi di volta in volta che la Gestione autorizza 1’esecuzione dei lavori,
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Le'Convenzioni' comprendono:

1) Convenzioni generali enti appaltanti;

2) Convenzioni aziende - art, 11 (ogni azienda ha costruito in piu lotti e le

3) Convenzioni aziende - " 8 grandi aziende in molte decine di Jocalita),

4) Convenzioni cooperative stazioni altanti )
) PR D appa circa 2, 000

5) Convenzioni cooperative che si valgono del-
l'opera dil1,A,C.P.

8) Convenzioni Ministeri -~ art, &
7) Convenzioni Ministeri - art, 11 - allorché questi si inseriscono nei
grandi complessi,
Gli atti aggiuntivi si riferiscono soltanto alle convenzioni generali

di cui aln, 1,

Le operazioni di pagamento per stati di avanzamento lavori, per com-
pensi alle stazioni appaltanti e per compenso ai progettisti, sono state, nel-

l'esercizio, 38,060 per un importo complessivo di 63, 098 milioni,

La loro ripartizione per titolo e per settennio risulta dal seguente

prospetto:
Titolo I Settennio I Settennio Totale
N, | Miioni N. | Milioni | N, Milioni
ti avanzamento lav] 2,778 2,457 16,575 | 57.266 | 19,356 59,723
Compensi staz,appalt] 1,823 128 11.004| 2,103 | 12,827 2,241
Compenso progettisti - < 5.877| 1.134 | 5.877 1,134
Totale 4.601 | 2.595 33,459 | 60,503 | 38.060 | 63,098
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Con riferimento alle cosiruzioni del piano ordinario ed a quelle

- del piano aggiuntivo, i dati relativi al secondo settennic sono i seguenti:

lt FPiano ordinario
[

{ Piano aggiuntivo i
Titolo ] Bt —

I n, ; milioni | n, I milioni i
Stati avanzamentio lav, 52,012 225,119 34,127  133.296
ompensi staz,appalt, 37,053 5,714 18,600 3, 401
Compensi progettisti 33,238 6. 444 7.490 2. 983
Totale 122,205 237,277 60,217  139.680

Il rafirontio con gli esercizi precedenti risulta dal seguente pro-

Q_ﬁ:tto -

T i - 1 1 ! ]
B Ei Stati di avan | Compensi | Compensi | _ 1

Esercizic’| = ! foaz Totale !

i zamento i ataz,app. i progettisti {

1959-60 119. 438 3,302 2,075 124,816

1960-61 €6, 570 2,287 1,872 9C.699

1961-62 59, 728 2,241 1.134 63. 098

21, BANDI PRENCTAZIONE ED ASSEGNAZIONE ALLOGGI

Anche Vassegnazicone degli alloggi segna, nel corso dell’esercizio
in esame, una ‘lessione piuttosto pronunciata, secondo l’andamento tipico de-

- gli ultimi anni durante i quali va completandosi 1’attivita delle singole fasi,

il prospetto seguente consente un raffronto fra i bandi autorizza-

ti e pubblicati negli ultimi tre esercizi,
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Piano ordin, generale | Piano ordin, aziendale

T
[P

| |
rcizio { 1
! !

! !

Bandi | Alloggi Bandi | Alloggi

A - Bandi autorizzati

638 16,285 247 6.074 885 22,359
328 9. 9866 169 2.713 437 12, 699
122 - 18 -- 140 --

‘B - Bandi pubblicati

617 19.829 266 6.373 1063 26,202
408 8.714 174 - 4,408 532 13,123
182 - 8.685 - 32 547 214 9.232

Per l’assegnazione degli alloggi non coperti dalle domande con il pri-
mo bando e degli alloggi che si sono resi disponibili dopo 1’assegnazione, sonoc
stati pubblicati nell’esercizio n, 664 bandi sussidiari per 1.124 alloggi, 455 ban-
di (792 alloggi) riguardano la generalitd dei lavoratori e 109 (332 alloggi) i di-

pendenti di aziende autorizzate alla costruzione diretta,

Per il piano aggiuntivo sono stati pubblicati 6 bandi per singoli (120

~allogei) e 15 bandi per aziende & pubbliche amministrazioni (397 alloggi).

11 numero degli alloggi assegnati nell’esercizio sul piano ordinario e
stato di 12, §38; nel precedente esercizio era stato di 26,969 e nell’esercizio

1959-66 di 38,912 alloggi.
Sul pianc aggiuntivo gli alloggi assegnati sono stati 11, 948,

La consegna degli alloggi, subordinata come € noto ad alcuni adempi-
. menti tecnici ed amministrativi (accertamento della abitabilitd, determinazio-
" ne dei canoni definitivi e delle carature, predisposizione dei contratti) & sta-

ta perfezionata nell’esercizio, per 30,954 alloggi. Le autorizzazioni alla con~

s
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'_:'s_égna riguardano 32,698 alloggi mentre i contratti predisposti riguardano

: _2"_8. 338 alloggi.

Nel settore dell’assegnazione si vuole ricordare 1'attivita della
“ommissione Centrale, che e stata chiamata ad esprimersi 17 volie e si & pro-

‘nunciata su 14 casi di cui 5 con parere vincolante e 9 con parere facoltativo,

93, PERSEGUIMENTO ASSEGNATARI MOROSI ,

L’azione di perseguimento degli assegnatari morosi deve es-
.'_'s'ere esaminata nel pild ampio quadro dei provvedimenti adottati nel corsc del-
:_-"l’esercizio per corrispondere alle istanze di una notevole parte delle famiglie,
Al prolungamento dei periodi di riscatto da 20 - 22 anni fino al massimo di 25
:_._anni previsto dalla legge (e di 15 anni per gli alloggi del piano aggiuntivo) han-
'::i'lo fatto seguito alcune facilitazioni per consentire il trasferimento anche di

- singoli alloggi dalla forma a riscatto alla forma in locazione; con che i lavo-
_ratori di modeste condizioni finanziarie hanno beneficiato di una notevole ri-
.duzione dei canoni mensili e quelli che erano in arretrato con il pagamento del-

le quote hanno avutc un notevole alleggerimento del loro debito,

. Nel corso dell’esercizio si sono avute 1,618 costituzicni in mo-
ra, 321 procedimenti ingiuntivi, 2,107 diffide di pagamento ai sensi dell’art, 17
~ della Legge 28/2/1949, n, 43, Il Consiglio Direttivo ha pronunciato 223 dichiara-
zioni éi decadenza, contro 345 provvedimenti analoghi adottati nel corso di
-esercizi precedenti; in totale quindi, le dichiarazioni di decadenza pronunciate

per inadempienza ammontano a 568,

Questa azione, sempre svolta con la nota gradualitd e previa
accurata e ponderata valutazione dei singoli casi, ha sortito effetti apprezza-
bili nel ricupero di una parte delle somme insolute, Nell’esercizio sono sta-
te ricuperate L, 123,214, 559 con un incremento di circa 5!, milioni rigpetto

all’esercizio precedente,
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Non si pud sottacere che ’azione di perseguimento delle morasita

¢, in molti casi,l resa pilt difficile dall’atteggiamento degli assegnatari che
giustificano il loro atteggiamento con la persistenza di inconvenienti o

deficienze negli alloggi, 1'incompletezza delle sistemazioni esterne, la

mancanza dei servizi pubblici ecc,

23, AMMINISTR AZIONE IMMOBILI

Gli alloggi in amministrazione al 30 giugho 1962 hanno raggiunto il
numero di 265,725 con un incremento di 35,424 rispetto al 30 giugno 1961,
Si tratta di 81,115 alloggi in locazione affidati ad Enti, 3,573 alloggi a
riscatto in amministrazione forfettaria, 4,763 alloggi in locaziohe, azien-
dali, amministrati da comitati misti, 176,274 alloggi a riscatto in ammi-

nistrazione autonoma,

Debbonsi aggiungere 52 alloggi costruiti dal "Fondo Addestramento
FProfessionale Lavoratori' che portano a 394 il numero complessivo degli

alloggi assunti in amministrazione per conto del Ministero del Lavoro,

Si precisa che 'incremento di 35, 424 alloggi in amministrazione
al 30 Giugno 1962 & comprensivo di 8,467 alloggi in locazione i cui contrat-

ti vengono predisposti e stipulati dagli Enti amministratori,

I contratti definitivi per gli alloggi a riscatto predisposti nell’eserci-
zio sono stati 33,518 di cui 11, 191 contratti relativi al I Settennio e 22.327

contratti relativi al Il Settennic ,

La differenza tra il nueero degli alloggi a riscatto entrati in ammi-
nistrazione (26, 957) ed il numero dei contratti definitivi predisposti (22,327),
per l’esercizio in corsc e relativi al II Settennio, & dovuta al fatto che un
certo numero di alloggi & stato congegnato con contratti provvisori o atti
preliminari ed i rimanenti alloggi sono stati consegnati con contratti defi-

nitivi predisposti nell’esercizio precedente,
P p
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I canoni definitivi di locazione sono stati determinati, nell’eserci-
zio, per 8,564 alloggi, raggiungendosi cosi un totale di £3, 905 alloggi pa+

ri al 97,70% di quelli amministrati,

Nell’esercizio sono stati accatastati 15,615 alloggi; complessiva-

mente al 30 Giugno 1962 le unita accatastate ammontano 2 147, 103,

Le richieste di cessione ed i cambi di destinazione alloggio autoriz-
zate nell'esercizio, ammontanc complessivamente a 3,076 ripartite come

segue!

cessioni N 1,252
cambida Ra L i 509
cambi da L a R ¥ 1.315

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO IN GENERE

Le operazioni relative al patrimonio riguardano in particolare la
vendita dei negozi, la cessione o la permuta di suoli, la concessione di

mutui per pubblici servizi ecc,

Lo specchio riportato in appendice - alleg,XI - mette in evidenza
l’incremento delle pratiche trattate tra le quali figura pure il riscatto anti-

cipato degli alloggi,

Si deve purtroppo sottolineare la notevole incidenza delle pratiche

non ancora definite,

Per quanto concerne il riscatto anticipato degli alloggi, e da tenersi
presente che ove la nuova legge dovesse essere approvata secondo il testo
presentato dal Governo, 1'istruzione delle pratiche per 1’immediato trasfe-
rimento in propriet: degli alloggi dovrebbe essere affrontata e condotta

con metodo e scllecitudine,

A tal fine & gia stato costituito un appositc gruppo di lavoro che verra

potenziato a tempo debito ma che,nel frattempo, ha gia intrapreso lo studio

s fs
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in dettaglio della documentazione da approntare e delle pratiche da svolgere

per assicurare il regolare perfezionamento delle cessioni di proprieta,

Una illustrazione particclare merita 1’andamento della vendita dei

negozi, che si riassume qui di seguito:

a) negozi costruiti a tutto i1 30.6,62 n, 1,554 -

spesa autorizzata milioni 2, 153, 6

b) negozi posti in vendita nell'esercizio n,300 (a mezzo gare d'asta)
¢) negozi venduti nell’esercizio: n, 216 a mezzo gare d’asta

" 11" " trattativa privata, dopo
esperimento di gara,

n, 227 negozi venduti (dei quali 22 del
I Settennio),

A tutto il 30 Giugno 1962 i negozi venduti ammontano complessivamerte

a 1,041; quelli invenduti sono 513 dei quali ben 83 costruiti nel I Settennio,

L’importo speso per la costruzione dei 1, 041 negozi indicati ammonta
a 1,469, 2 milioni, cil.ecodrrisponde un costo medio di L, 1,411,380, Il prez-
zo complessivo di vendita & di 2, 476, 4 milioni paria L, 2,378,830 per ne-
Zozio,

o1 registra pertanto un utile lordo di 1, 007, 1 milioni, equivalente al

68% del costo di costruzione,

CONTENZIOSO E CONSULENZA LEGALE

Come gia si metteva in evidenza alla fine dello scorso esercizio, il
numero delle vertenze continua ad aumentare, in rapporto con l'accresciu-

to volume delle varie attivita della Gestione,

La maggiore frequenza si nota in materia fiscale e nelle azioni di

sfratto.
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I1 prospe.tto che segue indica la situazione al 30 Giugno 1962 delle vertienze

i carattere giudiziale ( avanti il giudice ammiristrativo, i giudici ordinari ed

i collegi arbitrali), distinguendole secondo 1'esito,

E’ prevista una ristrutturazione dell'Ufficio Legale allo scopo di renderlo
meglio rispondente ai compiti che & chiamatc a svolgere, con particolare riguardc

alla trattazione delle numerose pratiche non definite,

e

]
Perdu | In

I | !
Vinte } Transat ; Rinuncia ! }Totale [
; ; te ] te } te ]corso ] E
RICORSI
f'f:_.C{ansiglio di Stato
finContro D. O, U, 20 35 40 36 78 2186
W " C.P.ALA, 14 & . 38 55 107
Capo dello Stato _
= Contro D, O, U, 4 - - 5 4 13
. 1 C.P.A.A. 6 = 25 12 11 29
"IIMATERIA FISCALE 258 729 & 3 841 1831
REVISIONE PREZZI 5 - - 3 12 20
IMPUGNATIVE 35 37 18 28 125 243
. CITAZIONI VARIE 285 106 108 65 1165 1727
~ AZIONI DI SFRATTO 255 = 35 - 278 568
. PROC, DI TERZO ) ) i ) ) Ass
- PIGNCRA TO

: A chiarimento del prospetto su citato si precisa che le dizioni D,O, U, ed
C,P,A,A, significano Decreto Occupazione d’Urgenza e Commissione Provin-
. ciale Assegnazione Alloggi; il titolo '@itazioni varie' comprende: impugnative in-

- dennita di espropriazioni, azioni possessorie, di regolamento di confine, di danno

- temuto e di nuova opera, azione di soci di cooperative, azioni di responsabilita,

. infortunistica, controversie per lavori dinanzi all’autoritd giudiziaria,
: La risoluzione di numerose occupazioni abusive, 1’attivita di consulenza
. varia, la trattazione di questioni le pill svariate, completanc 1’attivita svolta
nel settore del Contenzioso e della Consulenza, che si arricchisce sempre pit
di una ampia e pregevole giurisprudenza,

xif o



STUDI E RICERCHE

L’attivita del Centro Studi si & svolta anzitutto nel normale
lavoro di Segreteria della Commissione Tecnica Consultiva, nella té-

- nuta dell’Albo dei Progettisti, nell’assegnazione delle targhe in cera-

: mica e nella catalogazicne ed esame dei materiali speciali, Essa
comprende anche il ricevimento di missioni straniere ¢ di studiosi iso-
© lati con visite ai quartieri, ’azicne di diffusione e propaganda ed i rap-
- porti culturali con altri Enti e Centri di Studi in Italia e all’ Bstero,

. Il Ceniro ha partecipato a Congressi e Convegni, presentando alcune re-
iazioni sui problemi dell’edilizia economica ed ha proseguito 1’applica-
zione e la sperimentazione singcla dei materiali di finitura, Nel campo
delle indagini ha iniziato e condctto uno studio approfondito sui quartie-
- rirealizzati, nonche alcune indagini in collaborazione cel Centro Sta-

tistica,

In particolare durante 1'anno 1861-62 il Centro Studi ha curato
il ricevimento di 486 cspiti, di cui n,304 italiani e n, 182 str‘anie.ri, fra
i quali la Missione Ucraina diretta dal Vice Primoe Minigtro dell’URSS
Kucerenko, quella dei rappresentanti delle Accademie i Architettura
di lMiosca, Leningrado e Kiew; quella diretta da Alexious Shakar del Co-
mune di Damasco, due missioni del Politecnico di Copenaghen, quella
di sindacalisti francesi per il Servizio Sociale e quella degli Architetti
Colombiani diretta da Antonio Panesso Robledo, Fra gli studiosi singoli
l'architetto T, Barucki redattore di”Architektura' di Varsavia, 1’arch.A.
Casas Briceno Consigliere presso ’Ambasciata del Venezuela, I'Arch, I, 11,
Te Braula Reis funzionario del Ministero dei LL,FFP, del Portogallo, il
prof, Lorant Olasz dell’Universita di Budapest, il prof, Gleen H, Beyer
direttore del Centro per lo studio sull’abitazione della Cornell University
di Ithaca N,Y; I’Ing.J.Bruce Brown, Direttore Generale del Dipartimento

della abitazione di Wellington (N, Z.).

sils
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Inoltre il Centro Studi ha partecipato ai seguenti Convegni e Congressi:
11'T, N. U, a Torino (1961), dell’A,G.E,R,E, a Napoli (1961) con due re-
Iééioni; di ""Italia Nostra' a Perugia (1962); dell’ Universita di Napoli Centro,
'.-'_pianificazione urbana (1962) con una relazione; del Comune di Vercna per
10;':sviluppo della Citta, con una relazione, Il Centro ha anche partecipato

lla preparazione del Convegno Internazionale sui problemi dell’edilizia agricola

C_l;exl Mediterraneo, affidata ad una Commissione permanente del Ministerc dei

Il Centro Statistico, in aggiunta ai normali compiti di rilevazione dei dati
sull’attivitd dei cantieri, sulla pubblicazione dei bandi, sulla assegnazione e

nsegna alloggi, ecc, ha affrontato alcuni particolari studi ed indagini,

Fra i primi si ricorda 1’impostazione di una revisione dei programmi di
costruzione sulla scorta di dati statistici aggiornati e la raccolta di elementi
per una particolare programmazione circoscritta ad alcune zone di sviluppo

industriale,

Per quanto concerne le indagini, si cita quella che ha avuto per oggetto
gli impianti per la lavatura dei panni con riguardo specialmente all’impiego
di vasche bagno-lavatrici, Questa indagine & stata condotta in accordo con

1'Istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori,

Nel corso dell’esercizio e precisamente a partire dal mese di gennaio '62
in veste provvisoria e dal mese di aprile in forma definitiva, il Centro Stati-
ttico ha curato la pubblicazione di un "Notiziario Statistico' mensile che rac-
coglie note tecniche e tabelle di rilevazione periodica dei dati salienti della

attivitad dell’INA-Casa,
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SONALE

Nella relazione al bilancio dell’esercizio 1960-61 si era

‘ritenuto di dare particolare rilievo all’avvenuta sistemazione del perso-
‘nale direttamente assunto dalla Gestione INA -Casa mediante V'appli-
czzione del nuovo Regolamento_, approvato dal Ministro del Lavoro e del-
ia Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro con Decreto

:del f; 12, 1960,

In tale relazione si era accennato all’iniziativa allo studio
presso il Ministero del Lavoro per la definitiva e organica sistemazione

nei ruoli di detto Ministero del personale utilizzato dagli Uffici del Lavoro

¢ della Massima Ceccupazione, per i compiti connessi con l’'assegnazione
degli a]loggi INA-Casa, Sipud ora rilevare il buon esito della iniziativa
ministeriale che, concretatasi nella Legge 22,7,1961 n, 628 art, 26, ha con-
sentito 'avviato ESpleta‘me nto degli adempimenti previsti dalla legge stessa
ner l'inclusione nei ruc}i minister iali, ovvero il mantenimento in servizio
con rapporto a contratio quinquennale, degl_i impiegati straordinari adibi-

ti all’assegnazione degli alloggi.

Con tale provvedi mento & lecito quindi affermare che tutto
il pergonalo comunque utilizzato per compiti INA~Casa nel corsc dei due
successivi piani settennali ha trovato idonea e regolare sistemazione, salvo
aleune particolari situazioni che formano oggette di attento esame da parte

Aell'Amministrazione,

Al riguardo si aecenna ad una richiesta avanzata dagli Inca-
ricati ¢d Aiuto incaricati Regionali, al fine di ottenere il riconoscimento
di una diversa configurazione del rapporto fino ad oggi intercorso tra gli

stessi e la Gestione, anche in relazione alla prevista costituzione di un

ruove Ente che dovreHe sostituirsi alla Gestione INA-Casa,

L& prestazioni offerte dal personale dipendente, migliorate

aer offetio del.a maggiore esperienza acauisita e di una pil controllata

5l
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 disciplina e la cui valutazione - mediante la compilazione di note di quali-

ca analitiche, introdotta a titolo sperimentale nell’anno 1960, ha avuto re-

golare applicazione per I’anno 1961 con procedura ormai consclicdata - hanno
comportate un conerete riconoscimento da parte dell’Amministrazione che, a

tale scopo, ha adottato provvedimenti di promozione con effetto dal I Luglio

1861; provvedimenti che hanno interessato n, 35 impiegati di categoria 17,

' n’?8 impiegati ¢i categoria II*, n, 56 impiegati di categoria III" e n,6 subalterni,

Intensi e proficui sono stati i rapporti tra Amministrazione e Sin-

¢ __é;pati del pari numercsi ed importanti nroblemi riguardanti il personale sono
éiﬁéti risolti nel pericdo in esame, Fra gli altri; il trattamento di famiglia, 1’ora-
.r_ib di lavero ed - in attesa della prescritta approvazione ministeriale -~ aumenti

| ibellari e 'attribuzione degli aumenti periodici dello stipendio calcolati sulla

base dell’anzianitd complessiva di servizio,

Sono stati concessi congrui sussidi al personale che e risultato

: 1 particolare stato di necesgitd; e stata regolata la materia dei prestiti con-

 cessi dall’Associazione di Mutua Assistenza fra il personale della Gestione,

nonche quella dei prestiti sulla polizza INA accesa per trattamento aggiunti-

vo di previdenza e cid per contenere le conseguénti trattenute entro limiti ta-

da garantire al personale una adeguata disponibilita retributiva,

Alla tradiziocnale distribuzione di doni natalizi ai figli dei dipen-
: .-_t_ienti, nell’esercizio in corso, si & accompagnata 'assegnazione di premi di
:_:I_jrofitto scolastico, riaffermando cosi la cordialita dei rapporti tra Ammini-
_'__..S:trazione ¢ dipendenti stessi, nonché 1’interesse dell’Amministrazione me-

- desima verso le famiglie dei propri dipendenti,
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11 personale utilizzato nei vari settori della Gestione INA-Casa

risulta al 30 Giugno 1962 cosi costituito:

n, 511 dipendenti assunti ai sensi dei Decreti Int erministeriali

15.%. 1955 € 15,7, 1959 cosi ripartito: n, 3 Dirigenti, n, 127 impiega-

ti di categoria 1%, n, 210 impiegati di categoria II*, n,16C impiegati

di categoria II1:en, 11 subalterni, I compensi corrisposti a detto per-
sonale quali retribuzioni {(lavoro ordinario e straordinario, premi spe-

ciali) ammonta a L, 1, 330 milioni;

n, 266 dipendenti dell’INA distaccati presso la Gestione INA-Casa ai
sensi dell’art, & della legge 28, 2,1949, n, 43, per la maggior parte
utilizzati presso i servizi amministrativi e di ragioneria, I compensi
corrisposti a detto personale quali retribuzioni (lavoro ordinario e

stracrdinario, premi speciali) ammontano a L, §94, 3 milioni;

n,11 dipendenti di Amministrazioni pubbliche, distaccati presso la
Gestione INA-Casa, I compensi corrisposti per retribuzioni (lavoro
ordinario e straordinario, premi speciali ed eventuale integrazione

stipendiale) ammontano a L., 256, 4 milioni,

Con rapporto di carattere professionale sono stati altresi uti-
lizzati in maniera centinuativa n, 23 Incaricati Regionali e n, 15 Aiuto
Incaricati Regionali, I compensi professionali ed i rimborsi a titolo
forfettaric e per spese varie concessi a detti professionisti, ammonta-

no a 1., 231 milioni,

La CGestione INA-Casa si @ avvalsa inoltre di collaboratori straor-

dinari ed in particolare:

- n.33% professionisti {(architetti, ingegneri e geometri); i compensi e
le diarie corrisposte ammontano a L, §2, 2 milioni;
- n, 45 dipendenti di altre Amministrazioni che effettuano, nelle ore libe-~

re dal servizio, prestazioni di lavoro straordinario prevalentemente di
dattilografia; i compensi corrisposti ammontanc a L, 16,6 milioni,

"y »
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SERVIZIO SOCIALE

Nell’esercizio in corso, il servizio sociale & in atto presso
287 quartieri mentre, nel complesso, i quartieri per i quali ¢ gia stata

autorizzata 1'estensione del servizio, ammontano a 313.

Con la consegna all’Ente Gestione Servizio Sociale di 21 nuo-
~vi Centri Sociali, le sedi definitive sono salite a 193 mentre quelle prov-

visorie sono, conseguentemente, diminuite a 94,

Nelle predette sedi di lavoro, hanno operato 359 assistenti
':s'b_c.iali e 40 supervisori locali con un aumento totale, nell'esercizio, di
52 unita,

Fer quanto riguarda i servizi ospitati o istituiti nei Centri
'i;(_’;_iali, si rileva quanto segue:

Istruzione - Parascolastici - Le Scuole elementari funzionanti sono 42;

Ie Scuole materne sono aumentate nell’esercizio, di 7 unita, raggiungen-
dole 101 unita; i doposcuola elementar® @ media ammontano rispettiva-
-'__n;éi_ate a 109 e 11 unita con un incremento di 39 e 6 unita ; inoitre, sono

funzionanti 52 scuole popolari,

gsistenziali -~ Gli asili nido sonc rimasti 7, mentre i Consultori pedia-
trici materni e gli Ambulatori medici sonc aumentati ciascuno di 6 unite,

raggiungendo entrambi le 34 unita,

: Nell’'ambito dell’assistenza culturale, sono state istituite 55
-.';'ﬁ;;_'ove Biblioteche raggiungendo, quindi, un totale di 206, e sonoc stati
;t_ﬁati nelle sedi di servizio sociale n, 45 corsi di addestramente pro-

_ fessionale,

Inoltre, sono state facilitate le istituzioni di altre attivitad di
arattere scciale, mettendo a disposizione (come previsto dalla delibera
89 del Comitato di Attuazione) alcuni alloggi espressamente riservati

per destinazioni speciali;
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onsultori pediatrici materni 6 con un incremento di 3 unita
mbulatori medici i e 0 “ e M
uole materne R " 5 v
uole elementari 5" W Ww.g ®

ervizio religioso 13 " " it wogom,

In accordo con 1'Ente Gestione § '3r\?'iz§o So‘.ciale., sono state pro-
mosse alcune indagini che liEhté stegso ha effettuato, Si ricorda in parti-
lare una indagiﬁe sull’uso delle bagno-lavatrici in 13 quartieri INA-Casa
ove i‘apparecchio e gié-. in uso, alfine di fornire elementi alla Gestione INA -
Casa suiia oppot‘ituz_ﬁta o menoc di installare tali apparecchi in tutti gli allog-

i di prossima realizzazione o completamento,

Nel corso dell’esercizio; 1'Ente Gestione ha modificato il proprio

statuto onde adeguarlo allo sviluppo in atto, ed ha assunto la nuova denomi-

nazione ci "Istituto Servizio Scciale Case per Lavoratori',
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NOTE ILLUSTRATIVE D3L BILANCIO PTR L'ESERCIZIO 1961 - 62

11 patrimonio immobiliare della Gestione che al 30/6/1962 ha raggiun-
 somma di 848.499,1 milioni, risulta cosl composto:

Arce 34.164,9 milioni

Fabbricati 809.519,2 L

Altri Immobili 4.815,~ n

848.499,1 milioni,

Nelle arese fabbricabili, sono comprese per 2.464,8 milioni quelle
ative ai quartieri CEP, per 6.063,4 milioni quelle "a demanio", per
”36,7 milioni le altre che non sono state ancora attribuite al costo
abbricati.

I fabbricati comprendono le due voci consuetudinaries

~ Costi imputati agli alloggi per 803.623,8 milionijs

- Altri costi non imputati’ "~ agli alloggi per 5.895,3 milioni.
L'importo di 803.623,8 milioni in base alla destinazione degli al-

zi si suddivide in:

- Alloggi a riscatto 424,864,3 milioni

- " in locazione 150.665,1 i

- i da ultimare 228.094,4 ¥
TPotale 803.623,8 milioni

Riferendo le aree e le costruzioni ai piani predispvosti, 1'importo
848.499,1 milioni pud suddividersi ins

~ Primo settennio 335.998,8 milioni

- Secondo settennio (piano ordinario) 330.728,4

"o n (piano aggiuntivo) 134.364,4 i

~ Terzo Periodo (piano ordinario) 15,023, — H

" n (piano aggiuntivo) 21,505 ,1 il
- Altri Immobili 4.815,“ n
~ Aree a demanio 6.063,4 o

Totale : 848.499,1 milioni
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.che segue:

Eccedenza del canoni definitivi
legli alloggi a riscatto rispet—
0. a quelli stabiliti nei bandi

reggic del disavanzo risultan~
nel Fondo "C"

agamenti effettuati sul Fondo

Totale

34

1i "Altri costi non imputati agli alloggi' hanno raggiunto 1'importo
5.895,3 milioni contro 2.488 milioni dell'esercizio precedente. Ltincre-

1a natura dei veri costi ed il risultato finale figurano nel prospet-

al 30/6/1961 incr.es. al 30/6/1962

1.088,8 2.245,6 333454
1e352:5 1,078,8 2.431,4

46,6 82,9 129, 5
2.488,- 31407,3 5.895,3

18.282,7 milioni
215251 i
1253 g

20 044? ] T milioni

TI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

I'importc di 5.818,5 milioni rappresenta il totale dei contributi che
';ranno versati successivamente al 30 giugno 1962 dagli Inti percettori dei

ntributi stessi e di competenza dell'esercizio.
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BITORI

ale conto presenta un saldo di 13.970,6 milioni e le sue maggiori
'componenti s0onos

esoreria dello Stato" per 1.005,7 milioni; detto importo & costituito da
: s

iiardo relativo alla trenche di giugno versata in luglio e da milioni 5,7
;nteressi maturati al 30/6 sulle giacenze del 1° gsemestre 1962, Dopo tale
amento, lo Stato ha completato le erogazioni in conto anticipazione sui
ributi dovuti ai sensi degli Artt. 25 della legge 28/2/1949,n.43, e 3 del-
egge 26/11/1955, n. 1148, '

Comuni ed ©nti per finanziamenti. Al 30 giugno il saldo del conto risulta di

508,8 milioni. Tale importo é costituito dalla differenza fra le somme ligui-
te per stati di avanzamento relativi a lavori eseguiti in ragione di 9.074,6
lioni e le rate di ammortamento di 5.565,8 milioni rimborsate al 30 giugno;
muni ed Dnti vari che non hanno provveduto al pagamento delle suddette ra-

i ammortamento al 30 giugno risultano debitori di 144,2 milioni.

1i Enti amministratori di allogegi in locazione. Il saldo contabile di tale

»

ﬁﬁp al 30 giugno é di 1,140,9 milioni ed é costituito da 409,9 milioni per
éité degli assegnatari e da 731 milioni dovuti a ritardi nelle rimesse da
fettuare da detti Enti. Il totale di tutte le rate scadute fino al 30 giugno,
0. 314 allozgi affidati in amministrazione risulta di 14.263,1 milioni e
dice d4i morosita é dell’8%. Anche nel corso del corrente esercizio sono sta
‘segnalate al competente Ministero dei Lavori Pubblici le morosit® di mag-

e entitd per l'adozione dei provvedimenti atti ad eliminare 1'incoveniénté:.

1§-aasagpatari di alloggi a riscatto.Per tale voce il saldo contabile a2l 30
ugno fra 1'imporito delle rate dovute di 86.574,8 milioni e quello delle
F@me versate di 82.353,5 milioni é di 4.221,4 milioni.

Ai fini della determinazione dell'indice di morositd si & proceduto,
ome per il passato, alla rilevazione dei seguenti datis

Su un totale di 183.062 assegnatari di cui 3.534 in amministrazione

ifettaria, 25,511 per un importo di 228,3 milioni hanno versato posticipa-

amente la rata di giugno.
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dovuto per quote di ammortamente sono comprese per l'importo di 58,5
Jioni le rate maturate al 30 giugno 1962 sugli alloggi i cui assegnatari
nno versato in tutto o in parte le rate residue, mentre i versamenti ef-
'fiuati a tele titolo sono registrati in apposita voce "Creditori';

no state concessce rateizzazioni a circa 16,000 agsegnatari per un importo
- si aggira sui 250 milioni.,

$etraendo quindi dal saldo di 4.221,4 milioni i predetti importi e rappor-
:tale risultato alla somma di 86.574,8 milioni quale dovuto per rate di
tamento, si ottiene un indice percentuale del 4,26%.

Tale indice sale al 4,71% se dai totali delle quote dovute e di quelle
te si tolgono 8.295,2 milioni per quote di prenotazione, corrisposte
assegnatari di alloggi costruiti in base all'Art. 8 della legge 26 no-
0 1955 registrati al conto rate di ammortamento dopo 1l'avvenuta consegna
alloggl stessi.

Seindendo il predetto indicc tra le costruzioni del piano ordinario e

iano aggiuntivo si ottiene per le prime il 4,81% e per le altre il

In tale indice & compreso anche guello relativo alla morositd degli
egﬁatari in amministraziocne forfettaria che incide per il 1?,31%

8 mil, di morositd in confronto ad un dovuto di 1.667,5 mil.).

Azicnde e le Cooperative. L'importo di 3.266,4 milioni rappresenta il sal-

ntabile delle partite a debito ed & credito delle Aziende, accertate in
‘alle situazioni contabili semestrali chiuse dalle Aziende stesse al 30/6,
Detto importo, quindi, non costituisce il vero debito delle Aziende

hanno costruito per i propri dipendenti, in guanto nelle suddettec situa=
"i non vengono resocontate a credito dolle Azionde stesse le trattenute
éranzia effettuate sugli stati di avanzamento lavori; inoltre alcuni Enti
@anno inviato una situazione contabile completa. Ad esempio la Soc.Edison
résocontato nel semestre le solc partite a suo debito (contributi maturati)
m fondo il valore delle costruzioni realizzate nel semestre la cui stima,
ttuata d'ufficio, si presumc sia largamente inferiore all'importo delle

truzioni effettivamente realizzate.



ATTIVI

B MACCHIND

1949
1950
1951
1208
1953
1954
1955
1956
1957

1958 -

1959
1960
1961

iva resocontazionc in detta voco.

a 111,5 milioni.

49 (tre mesi)
50
51
b
53
54
55
56
57
58
29
60
61
62

2.329,3 milioni
19.013,3 "
2453355~ M
26.885,~ "
29.180,3 "
30T P
330 yE
39.985:6 "
£7:3400.4
Bo.212,5 #
52.810,1
Geb31,2. ¥
61.28?,3 L
73.121,4 ¢
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11'osercizio si & provveduto ad inventeriare i mobili e macchine del~
uto Sorwizio Sociale Case per lavoratori acquistati dal 1958 in poi per

pléssivo importo di 97,7 milioni e consecgucntemente & stata offcetiuata

int-ressi liquidati anticipatamente alla CECA relativi al periodo

o 1962 ~ 20 marzo 1978 in base al contratto a suo tempo stipulato, am- .

545.610,1 milioni.
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ontare globale dei contributi dello Stato é di 114.216,2 mil. di
1,2 mil. per il 4,30% e 90.755 mil, per il 3,204 (al netto del con-
e11'1% calcolato sugli alloggi a riscatio passati in proprietd de-
natari).

ensibile ammento nel gettito contributivo dell!esercizio dipende

;e ragioni di una maggiore occupazione e da aumenti nelle retribuzio

TPAZIONT E MUTUI PASSIVI

tale voce appare quest'anno soltanto 1'importo di 400 milioni

iduo debito del mutuo di 500 milioni contratto a suo tempo con la CHCA,
.. sia con il Consorzio di Credito delle O0,PP, sia con 1'I.N.A -~ onde

a corresponsione degli interessi passivi ed in considerazione delltau-
. gettito delle fonti di entrata ~ si é provveduto ad estinguere anti-

mente le singole operazioni stipulate.

[ antlclpazlonl dello Stato presenta un saldo al 30 giugno di T4.577s1

:ionl, Tale saldo assommato al totale deil contr1but1 del 4,30% e del 3, 20%
aturati a tale data, come innanzi detto, per complessivi 114,216,2 milioni,
ostituisce la somma globale di mil. 188.783,2 (al netto delle ritenute
f:casuali e dell'1% a beneficio degli assegnatari che hanno riscattato
.1loggio) che 1o Stato ha erogato in conto dei predetti contributi, in
licazione della Legge 28/2/49 n.43 art.25 e 26/11/55 n.1148 art.3 (105
liardi per il 1° settennio e 84 miliardi per il 2°).

crediti vantati dai venditori di aree per le guali & tuttora in corso la

ratica di trasferimento di proprieta, ammontano a 382,9 mil.j quelli delle

imprese per lavori eseguiti e non ancora ligquidaii al 30 giugno o per tratte=

di garanzia operate all'atto del pagamento degli stati di avanzamento

i dei cantieri non ancora collaudati, risultano di 17.663 mil.-

e somme anticipate dalle Aziende e Cooperative per la cositruzione di allog-
1 da destinare ai loro dipendenti, sono ridotte a 7.180,5 mil,, in gquanto

i stanno maturando via via i contributi che le Aziende e Cooperative erano
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tate autorizzate a trattenere per la realizzazione delle costruzioni.

nche il saldo del conto "prenotatari" di alloggi a riscatto da costrui-
re sul piano aggiuntivo, in seguito all'avvenuta consegna nel corso dell'e
éercizio di 12.060 alloggi é ulteriormente ridotto a 4,885,~ mil. in quan=-
o le somme versate a titolo di anticipazione per %ali alloggi, sono sta-
ig conteggiate a scomputo del costo dei fabbricati stessi all'atto della
:eterminazione delle rispettife rate di ammortamentos

e continuamente aumentando il numero degli assegnatari che, volendo abbre
viare il periodo di ammortamento del loro alloggio, effettuanoc versamenti
*in conto delle ultime annuvalitd, I1 totale delle rimesse eseguite a tale
pitolo 6 a1 1.103,2 mil.;

timporto di 775.~ mil. rappresenta l'ammontare globale degli acconti ver—
gsati da quegli assegnatari che desiderano ottenere l'immediato passaggio

i proprietd dei loro alloggi.

INDBNNITA‘ LICENZIAMENTO

laccantonamento eseguito nel corrente esercizio per detto fondo é stato

;8 milioni e consegucntemente il suo ammontare complessivo é salito a

ilioni.

AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE

Gli ammortamenti dell'esercizio sono stati calcolati (secondo i criteri
sueti) in ragione di 48,3 milioni, ed in tale importo é compresa anche la
uota relativa ai mobili e macchine dei Centri Sociali per i quali nel

Tante esercizio si € provveduto alltimputazione nella voce di bilancio.

RISERVE E ACCANTONAMENTI VARI

“Applicando 1 criteri giad esposti nei passati esercizi si é proceduto

analisi deil wari fondi il cui movimento nelll'esercizio e le risultanze
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ali_sono riportate nel seguente prospetto:

7 Importo all'inizio Importeo alla
d o Aumenti Diminuzioni
: dell'esercizio fine dell'es.
FONDO STRAICIO 1.284,3 4.641,9 5.127,6 798,6
0 - 24439, 5 2.439,5 =
8.305,8 3.587,2 130,2 11.762,8
ITRI INA-CASA 647, 16,6 - 663,6
MANUTENZIONE STRAORDINARTA 812,7 198,2 59,6 951,3
SSTCURAZIONE: 580, - 155, 6 45,4 690, 2

'ﬁQ.STRALCIO. Avrebbe presentato un saldo negativo di 197,5 milioni in

paﬂ%o contro un aumento di 3.645,8 milioni, relativo alla wvalutazione del-

ar o dei cantieri definiti, alla maggiorazione del 2% sugli stessi, ecc.
*aonﬁistati effettuati pagamenti di 5.127,6 milioni dovuti principalmente a
é. ;ﬁti'éseguiti per opere post collaudo, per sistemazione complessi edili-
i:qi;re che per spese amministrazione alloggi a riscatto, manutenzione e épe—
éfﬁésegnazione alloggi ¢ bandi.

Hl;n considerazionc degli impegni ancora da assolvere, in sede di approva—
ibné?del Bilancio il Consiglio Direttivo ha disposto di incrementare il Fondo
'téséo del totale degli intoressi attivi di 996,1 milioni. Il saldo pertanto
do1 Fondo Stralcio al 30/6/62 risulta di 798,6 milioni di lire.
jﬂND? C. Tale fondo presenta un saldo negativo di 1.078,8 milioni che é stato

aféégiato conformemente agli altri esercizi con addcbito alla voce di Bilan-
cio "Altri costi non imputati agli alloggi', come gid innanzi precisato.
FONDO D. Talc fondo presenta invece un saldo di 11.762,8 milioni essendosi
nell!'esercizio verificato un incremento netto di 3,457 milioni,

CENTRI INA CASA I1 fondo ha raggiunto 1'ammontare di 663,6 milioni con un in-

cremento ncll'esercizio di 16,6 milioni. Tale fondo fu costituito per ammortiz-
fbare'il costo dei "Centri INA-CASA" ¢ deve pertanto intendersi come una par-
-1ita'rettificativa della voce dell'attivo "Altri Immobili" in cui sono com-

presi i Centri INA~Casa.
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TENZIDNE STRACRDINARIA., Con le guote dovute dagli assegnatari il fondo si &

entato nell'esercizio d&i 198,2 milioni contro una diminuzione d4di 59,6 mis=

oni per spese autorizzate dalla Gestione.
URAZIONE. Per gli stessi motivi il Fondo ha subito un aumento di 155,6 mil,

una diminuzione di 45,5 milioni.

jDITi}DA UTILIZZARE
-ércvcnti netti hanno raggiunto nell'esercizio 1l'importo di 2.234,7 mil.
Jome gid accennato in precedenza,dai proventi sono stati prelevati 996, 1

éggtituenti gli interessi attivi per intograre il fondo Stralcio che, con=

partitas

Esercizio 1949 = 50 439,8 milioni
" 1950 = 51 8o2,2 M
" 1951 = 38 998, 3 "
" 1952 - 53 689, - "
= 1953 -~ 54 851,4 "
¢ 1254 =« 35 14205,3 "
1 1955 = 56 1865, 1 e
9 1956 = 57 3.286,9 "
L 1957 -~ 58 16261, T 4
" 1958 ~ 59 1467443 "
2 1959 = 60 26265, T ¥
i 1960 - 61 1.676,6 u
" 1961 = 62 14238,6 "

18, 254 9 milioni
Nelll'esercizio i proventi hanno segnato una ripresa dovuta principalmente

. interessi attivi maturati sulle giacenze. C!é da aggiungere inoltre che
predetto importo é gid al netto delle spese di amministrazione per gli al-
gi in locazione di £. 212,9 milioni e di Quelle relative all'Istituto Ser—

;o Sociale Case per Lavoratori di £. 755,3 milioni che a norma della de-
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azioni adottate dal Comitato nella 38" sessione del 16 e 30/7/1959

‘vengono prelevate dai fitti.

Al 30/6/1962 gli impegni della Gestione ammontano a 108.088,9

ﬁni. Detto importo risulta formatoidalle seguenti voci:

mpegni verso Bnti per,coétruﬁiéni in corso per 75.729,5 milioni di cui

'51;243,3 milioni per impegnﬁ provvisori (gare di appalte autorizzate e
En ancora ratificate) e 24.486;2 milioni per impegni definitivi (per

ltimazions lavori e per acquisto di quelle ares sulle quali & stato da-

0 inizio alle costruzioni, ed 1 cui atti di trasferimento di proprietd

_sono ancora in corso).

npegnd_verso Comuni per lavori sistemazione complessi per 14.544,8 mil.

o convenzioni sono state firmate con i Comuni per 20.085,8 milioni, ma

n Bilancio, sotto la voce "Impegni definitivi" & riportato 1'importo di

f51011w11milioni quale saldo tra la predetta somma da finanziare e quel-
fa ligquidata di 9.074,6 milioni dietro presentazione degli stati avanza-
ento lavori.

Sono in corso di stipula altri contratti per 3.53346 milioni che
:igurano in Bilancio sotto la voce "Impegni provvisori'.

Impegni per oneri futubi per 5.933,9 milioni. I lavori post collaudo gia

‘autorizzati ammontano a 1.480,4 milionij 1'eccedenza delle spese di ammi-
istrazione degli alloggi a riscatto ed amministrazione autonoma in con-
fronto alle wuote aggiuntive che a tale titolo alcuni assegnatari versano
:in ragione di £.25 v.l. anzichd £.75 come pagano gli altri, & di 4.453,5
milioni.

~Impegni per sistemazione servizi per 2.982,2 milioni. Tale importo rappre

senta il totale delle spese autorizzate dal Consiglio, ancora da sosteng
.re per completare i nucleil residenziali.

Impegni per eccedenza manutenzione siraordinaria per 113,1 mil. Tale som-

ma rappresenta il supero delle spese sostenute per dette opere autorizza-
te dal Consiglio, rispetto agli accantonamenti effettuati.

. Impegni per eccedenza costo vano per 5.335,4 milioni. Tale maggiore costo

delle costruzioni dovra essere coperto per 1.486,7 mil.con il "Fondo stralc



r 3.848,7 milioni con il "Fondo C" appositamente istituito dal Comitato
ttuazione.

_egni di assegnatari per lavori da rimborsare per 3.450 milioni. A diffe-

a degli altri impegni, detta somma da erogare per opere aggiuntive ri- -
ieste dagli assegnatari, verrd rimborsata dagli stessi mediante maggiora=

- 1 " ¥ .
e dei canoni mensili di ammortamento.

E GENERALT DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio dette spese ammontano a 4.389 milioni con un aumen-

petto all'esercizio precedente di 99,1 milioni, come risulta dal seguen-—

Es. 1960-61 Bs. 1961-62 Differenze

pers.e comp.prof.li 1.954,3 1.852,6 - 101,7
pers.INA e forfait 937, 6 - 918,9 - 18,7
itd Organi Direttivi 34,3 33,9 - 0,4
pati e cancelleria 24,6 19,4 % 5,2
ali,luce,risc. e varie 170,5 159,17 - 10,8

ammortamento 2?,— 48,4 + 21,4
é assegnasz. alloggi 33743 283,~ - 54,5
tastamento 235 150 - 1,4

e legali e ass.morosi 1242 942 £ 3,~
:ianie cantieri Disd i : 83,3 4 £5.5
f%o Meccanografico 20,3 46,9 + 26,6
vigilanza IACP 131,- 312,2 + 181,2

© 3.669,6 3.768,5 + 99, -
eressi passivi su finana. 620,3 £20,4 - 0,1
40289,9 4-389,_ + 99!1

L'aumento di spesa verificatosi nel complesso, come appare dal pre—

énte;uospetto, ¢ dato per la massima parte dai maggiori compensi erogati
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rdienie e per la vigilanza sulle amministrazioni autonome: da parte degli
p}UOPO jncaricati. Gli aumenti verificatisi nella voce '"quote ammortamento
o Meccanografico" dipendono dall'avere proceduto all'amnortamento dei mo-
‘Centri Sociali e da maggiori prestazioni meccanografiche. Per contro i1
decremento riscontrato negli "oneri del personale e compensi professionali"
-a;sua giustificazione nel fatto che nel precedente esercizio gravavano tut
neri deriventi dall'inquadramento del nuovo personale e conseguenti oneri
sesi e che in quello corrente le spese per missioni sono diminuite di circa
_pﬁi e gli straordinari di 15 milioni.

Anche per quanto riguarda "Oneri e forfait I.N.A.", la diminuzione di
eriva dall'avere nelgg?gggrcizio resocontato competenze arretrate.

Per le altre spese wd in special modo per quelle relative al funziona-
ogli Uffici Provinciali del lavoro si deve riscontrare pure una sensipile
I1 totale delle spese di 4.389 milioni & stato suddiviso - come nei pre
esercizi - in"spese di amministrazione, di assegnazione e di manwtensio-
qggi" e in "spese imputabili agli alloggi'.

Le spese afferenti la "Amministrazione, assegnazione, manutenzione allog
che vengono rimborsate in parte dagli assegnatari ed in parte coperte con

vi dagli accantonamenti), come risulta dal prospeito che segue, nel corren-

¢ esercizio hanno subito wn anmmento dipendente dai sotsogescritdi motgvis

Bse 1960-61  Es. 1961-62  pifferenze

'Spese Amm.ne alloggi a risc. 545,3 730,75 +  185,4
" " in locaz. 231,5 212,9 - 18,6
assegnaz.alloggl e bandi 444,2 3:1,7 - 52,5
~manutensione 113,9 249,1 + 135,82
1.334,9 1.5%4,4 +  249,5

Le spese amministrazione alloggi a riscatto in amninistrazione autonoma

@-subito un forte ammento per il motivo, come gia letto, dei maggiori
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compeysi per vigilanga agli Enti incaricati.le spese manutenzione alloggi presentano?
:th‘esse un sensibile aumento perché a sgguito del potenziamento della Ripartizio=
b pit

ersonale in base agli adempimenti svolti.

Le spese asscgnazione alloggl e bandi segnano invece una notevole diminuzio=
@ perché dalle resocontazioni coniabili risulta ridotto l'onere per il funzionamen=
b degli Uffici Provinciali del Lavoro, in reélazione alla notevele flessione delle
perazioni di assegnazione,

Per l'amministrazione alloggi in locazione il decremento dipende da spostas=
Enti del personale da un settore all'altro.

La spese imputate agli alloggi, essende stati attribuiti all'amministrazio=

ne alloggi a riscatto i maggiori oneri derivanti dalle spese di vigilanze e guars
jania, risultanc nel complesso inferiori a quelle dell'anno scorso di 150,4 mi=

ioni, come si pud dedurrc dalla seguente tabella:

ﬁ addetta a ¥ale lavoro, si & proceduto ad una precisa distribuzione degli oneri dd .

BEs. IS60 - 61 Bs. I961 - 62 Differcnze
iﬁeri pers.e compensi profess. 1.409,1 1.292,4 - 16,7
fﬁeri pers.I.N.A. e forfait 669,2 630,5 = 389
Indennitd Organi Direttivi 34,3 33,9 - 0,4
ﬁ mpati e Cancelleria 24,6 19,4 - 5,2
Spese postali,luce,risc.e varie 170,5 159,7 - 10,8
lmmortementi - 48,3 5.3
| 2.334,7 2.184,2 - 150,5
ntersssi passivi su finanz.ti 620,3 620,4 + C,1
2.955,- 2,804,6 - 150,4

In confronto alb wvalore delle costruzioni realizzate e delle aree acquisite
1'escreizio per 68.979,7 milioni, la spesa predetta incide per il 4,06%.
a3 :
L'indice totale incidenza di tali spese in confronto al valore delle co=

uzioni ed aree del 2° Settennio, come sotto indicato, & del 2,37% e rientra an=
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cora nel limite del 2,50% fissato per gli allogei del 19 Settennio.

Valore delle

T T T T 5

- Bsercizio costruzioni Spese imputate Incidenza

ed aree agli alloggi percentuale

1957 - 1958 59.408,4 13775, 3 2,98

1958 - 1959 118.153,3 2.003,5 1,69

1959 -~ I960 150.948,1 2.010,~ 1,3

1960 - 1961 111675,2 . 2.955,= 2,64

1961 - 1962 68.979,7 2.804,6 4,06
542.089,3 12.873,- 2537

Emm s meEmE e e




BILANCIO AL 30 GIUGNO 1962
STATO PATRIMONIALE

TIVITA'
"RIMONIO I:MOBILIARL
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reg fabbricabili ..... S e B e e isames sk 34 164.865<134
Fabbricati:
Costi imputati agli alloggi-... £.803.623.838.805
Altri costi non imputati
wplt Bl TORER o5 ewve s wone Eae ceee”  5.895.316.625" 809.519.155.430
4.815.040.5968. 848.499.061.160
......... o 5 18.282,710.438
....... aie e d " 2.152.688.210
4 3 iasms ee s u ? e 3@:290.719
FENTI INCARICATI D“LLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI.ccwantnnass AR P 5.818.468.523
B ETO R v wnw somcoos s s winsanesmansmn s R IPPWTITT rpg e SATRIASE " 13.970.631.964
EURTIT B NEOUTINIE pas s o5 amma s5iws sHRe &5 N § 4 R P—, — 370.506.720
'éEBOSITI,;; ............... R e A R SN " 4.668,000
'RISCGNTI ATPLNE éoowvnooswmm v i e e owns . veessssssscsovnoane L 111.483.215

TOTALE ATTIVITA'
IEPECGNI

Di Enti Aziende e Coop.per costruzioni in corsos
Impegni provvisoriccscssss £.51.243.300.000
. Impegni definitivi.e.coe... 24.486.233.052 £. 75.729.533.052

ﬁﬁi Comuni per lavori sistemazione complessi
| Impegni provviSori.....e...f. 3.533.645,032

;' Impegni definitiviesccacss " 11.011.164.045 " 14.544.809.077
L Por oneri futUriececsscesss ceofe 5.932.859.445

TPer sistemaz.servizi di

loomplessl ediliBicesiossscans " 2,982.208.347

'Par cccedenzz spese manuten-—

i gione straordinaria.......... n 113.164.190

Per eccedenze costo vano....." 5.335.363.978 " 14.364.595.960

Di assegnatari per lavori da rimborsare....s.." 3.450.000.000

BENI DI TBRZI

‘Zlitol_l. .l.n dep'DE.t.tOnwooﬁ-:tovqevvv nnnnnnn LR I e85 80 3
[

fﬁLTR& PARTITE DI EVIDENZA

Hago:‘i vendutilll.! L3 a o 2 9 0 500 o B8 0 8 0 >0 e D LR ] - L A A LA
i Alloggi riscattati da assegnatari....o.. o e e e e e W e
[ iree conferite gratuitamentc da assegnatari..... SIeSH 4% e R S

g TOTALE CENERALE

 IL RAGIONIERE CAPO
CARLO BIONDI

£. 889.222.508.349

" 108.088.938.089

" 38.083.000
- 273.540.957
" 251.528.714

i 19. 500. 000,000

IL DIRETTORE
GIOVANNI PINNA

£.1.017.374.599.109

TSRS eESmE e EE=

CENERA
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PASSIVITA' 43
E—FONDI DETLA GESTIONE

Fondo contributi Lav.e datori

TESF O ares & Se P s wiesrwe eeees £.545.610.059.479
i Contributd Stato 4,30%...._. " 23.461.232.558
- Contributo Stato

ventioingquednale. coeerevoess " 90.755.046.230 £.659.826.338.267

Fondo quote ammortamento alloggi a riscatto ..." 84.233.262.216
- REDDITI DA UTILIZZARE:
¢ Bsercigzi precedenticocececees £. 17.016.351.835
- Esercizio in cOTSO0..ccsvvacas "o 1,238.638.642 " 18.254.990.477 €. 762.314.590.960
EAEIT BRSNS oo ciim s fmt S IR AN A s MR RS A S S R n 400.000.000
‘3-CREDITORI :

ticipaziont o110 SESEG v wsvss came annimm sk £ 74.577.124.202

o T L o SRR SRR . 382.938.691

Britd. appaltants cen . sessieeie s answneiess W 4T.662951.05

Aziendo e Cooperative..eeecacosnssess conniwamn VT BOMET TS
R PR A IR AR AR BB AR A " 31.173.892.755 * 110.977-374.483
J-FONDO INDEFNKTTA TLTCENAT AABRTO i iov wraasia v wivisin wieies o einieie devaina s v dimaa H 464.684.816
:5 FONDO LEMORTAKENTO MOBILI B MAGCHINE..eveevroes ssscesas S e H 199,403,608
{6-RISERVE E ACCANTONAKMENTI VARI..... G SRl AR R s T A G R s 14.866.454.482

TOTALE PRSSIVITRASIIVI

'~ IMPEGNI

- Verso Enti,Aziende e Coop.per costruzioni in corso:

Impegni DProvViSOTi ssssnssses £+¢51.243.300,000

Tt 889.222.508.349

Impegni definitivi..... eapee, o W 24.486.233.052 £.75.729,533.052
- Verso Comuni per lavori sistemaz.complessi
. Impegni ProVVLISOTiescecsses v £ 3:9533:645:032

Impegni definitivi.scscoeeass e " 11.011.164.045 " 14.544.809.077

Porp onext Tuburdisus v oo £ 5.933.859.445

Per sistemaz.servizi di

complessi c@ilizlecececncans o M 2.982,208.347

Per eccedenza spese manutenziope

EtTaordinarife s s wssesnsesnnesn’ 113.164.190

Per eccedenze cos5to vano......" 5.335.363.978 " 14.364.595.960
. Verso assegnatari per lavori rimborsabili...... " 3,450.000.000 © 108.088.938.089
| BENI DI TERZI
| Depositari di titoli..... aeavia S R R . 38.083.000
b LLTRE PARTITE DI EVIDENZ.
> Negozi vonduti..icasess R R e R B A e R R R e e " 273.540.957
(. Alloggi riscattati da assegnatari...eececccscas S s el 251.528.714
| Aree conferite gratuitamentc da assegnatariseeeseeccsessesones - 19.500.000.000
| TOTALE GENERALE £. 1.017.374.599.109
. IL PRESIDENTE I REVISORI DEI CONTI
 GIUSEFFE PARENT LELIO GREGO ILIO CAMMARELLA
bt < . PIETRO VECE PAOIO TIRALOSI
b CARLO CARLONI GIORGIO FENU
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Dimostrazione dei Proventi e degli Oneri dell'Bsercizio

PROVENDT

nteressi attivi £. 996.062.065
itti voo2,201.687.932
ari ! 5.160.053

Detrazione dai fitti:
- Prelevamento spese amm.ne

alloggi in locazione £. 212.944.020

~ Prelevamento spese Istituto Serv.
Sociale Case per Lavoratori - i

155.265.323

ONERT

E Spese imputabili agli alloggi

Oneri del personale e compensi professionali
D & " I.N. A, e forfait

Indennitd e zettoni presenza Organi Direttivi

Stampati e cancelleria

Postali, telegraf.,trasporti,luce e varie

Quote ammortamento esercizio

Interessi passivi sui finanziamenti

Spese imputate agli alloggi

Spese amministrazione,assegnazione ¢ manutenzione alloggi

Oneri personale e compensi professionali
Spese assegnazione alloggi (U.P.L.)
Spese legali assegnatari morosi

Spese legali

Accatastamento

Guardiania su cantieri chiusi

Compensi vigilanza A.4.C.F.

Spese Centro Meccanografico

Spese repetibili

() di cui 996.062.065 trasferiti a Riserve

e accantonamenti wvari.

£. 3.202.910.050

" 968,209,343
£. 2.234.700.707()

£. 1.292.376.811
" 630.508.213
v 33.864.356
tr 19.387.990
i 159.708.062
- 48.355.573

£. 2.184.201.005
" 620.391.737

£. 2.804.592.742

£.  848.725.545
"o 282.967.034
n 1.763:639
i 7.370.542
i 1.123.850
" 83.349.155
"o 312.199.735
" 46,886,230

£. 1.584.405.730
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ATLEGATO A

ENTI INCARICATI ATLLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

E.N.P.A.L.S.
E.N.P.D.E.D.P.

ASSA MARITTIMA ADRIATICA

ASSA MARITTIMA TIRRENA

ASSA MARITTIMA MERIDIONALE
ASSA MUTUA NAZ.GENTE DZLL'ARIA
BT

F 200.000.000
" 4.736.843.312
Y 149.947.190
" 76.678.021
! 200.000.000
" 300.000.000
I 35,000 .000
" 40 .000 .000
" 40 .000.000
] 20,000 .000
" 20.000.000

£. 5.818.468.523

e ke e el e Ll e e o e e e e et s et




DEBILTORT

icipi al Personale

do a disposizione del Cassiere

ondo Uff.Postale Ministero Lavoro

itori vari

inzionari per anticip.costi aree(piano aggiuntivo)

ssegnatari Castellaneta (canoni acqua)

o Ponzone Biellese " "

" S.Severo N o

T Foggia d: L

" Ortanova e Trinitapoli #

B A.T.M. Milano & =
ooperativa Lavoratori Petrolieri

elibera 293/II - Fondo C

ondo a disposizione della Presidenza

éndo spese rilevazioni statistiche e studi

‘Fondo a disposizione Comitato di Attuazione per
le relazioni finali attivita INA-Casa

ssegnatari decaduti

UT.N.A.

;ﬁesoreria dellec Stato

ﬁB&nca Nazionale del Lavoro

fSospesi

éﬂssociazione Mutua Assistenza Pers.le Gestione
;Finanziamenti ai Comuni

_Uffici Provinciali Lavoro

 Fnti Amm.tori alloggi locazione

‘Per quote alloggi a riscatto

 Aziende e ooperative

- Depositi presso I.A.7.P. di Napoll

- Comuni per anticipazioni costi aree

Totale

51

ALLTGATO B

4.674.587
1.500.000

100.000

12.415.900
163.678.804

67« 195
642 .000
113377
303.515

92.299
255.420

75.334
120.000
439.240

9.810.000

9.494.500
41,865,691
182.674.542
1.005,753.665
29.534.300
1.501.010
60.000.000
3.508.856.915
58 .433 .427
1.140.910.295
4.221.368.705
3.266.399.699
44.379.357
205.171.587

.13.970.631.964

LSS E==




FONDO CONTRIBUTI

A.B,

v oD P

52 ¢ W

Y MARITTIMA ADRIATICA
MARITTIMA TIRRENA
MARITTIMA MERIDIONALE

. MUTUA NAZ. GENTE DELL'ARIA

E E COOPERATIVE

ontributo Stato 4,307

n n

25nnale (1)

) al netto del contributo 1% sugli
alloggi gid riscattati dagli ss-
segnatari per £.29.496.105.

He
ALLEGATO C

56.927.629
B.6BR. 131 793
368.873.869.128
20.496.185.237
3.306.908.676
31.190.583.171
16 .806 .587.342
831.052.416
673.837.473
2.451.611.245
1+314.034:595
850.233.426
229.726.657
89.860.360.711

545.610.059.479

23,469 232 558
90.755.046.230

659.826..33%8 .267.
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Anticipazioni dello Stato

Per aree |

depositi cauzionali aree
aree collaudate

Comuni per aree

£. 146.076.234
W 140.427.507
) 96.434.950

53

ALLEGATO D

£. 74.577.124.202

" 382.938.691
" 17 :662.957 ,054
= 7.180.467.781
" 11.173.892,.755 .

£.110.977.374.483

e ——




Allegato w
MOVIMENTO DWLLA SITUAZIONT PATRIMONIALE DAL 30/6/60 AL 30/6/62

(IMPORTI IN MILIONI DI LIRF )

=
Bad & Eepranzse
IP0PIVTITA al 30/6/62 al 30/6/61 al 30/6/60
1961-62 1960-61

Aree - Fabbricati:

I° Settennio:
Fnti Appaltanti (°) 290.995,6 290.243,4 288.826,1 5 752,2 + 1.417,3
Aziende e Cooperative 45 .254.,7 45.036,4 44.770,8 + 218,3 + 265,6

IT1° Settennio:
Enti Appaltanti 438.188,1 377.666,- 283.208,1 + 60.522,1 + 04.457,9
Aziende e “ooperative 63.350,4 59.921,6 46.750,8 + 3.428,8 + 1T3.970:8
A1tri Immobili 4.815,~ 4.164,- 3471541 - 651, - + 448,9
Altri costi non imputa-
ti agli alloggi 5.895,3 2.488,- 913:3 + 3.407,3 +  1.914,7

848.499,1 779.519,4 667.844,2 + 68.979,7 + 111.675,2
Disponibilitd di cassa 20.447,7 3.990,2 10,6 + 16.457,5 +  3.279,6
Tnti incaricati risc.contr. 5.818,4 4.838,1 4 .200,6 $ 930, 3 + 637,5
Pebitori 13.970,6 10.604,2 1223553 + 3.366,4 - 1.631,1
Mobili e macchine 3705 259,6 235,6 + 110,9 + 24,
Depositi 447 4,7 3,1 - + 1,6
Risconti attivi 191 .5 129,8 15542 - 1843 - 25,4
889.222,5 799.346,- 685.384,6 + 89.876,5 + 113.961,4

. Sl S s i s i e i e i e i e
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1 netto degli alloggi riscattati.

S S L




i PASSIVITA

fontributi datori di lavoro

e lavoratori 54561041 4172 .488,7 411.201,4 + T3.421 .4 R
rontributi dello Stato 114.216,3 938774 76.450,9 4 BD. D ¥ T ABEE
Anticipazioni dello Stato T4.577,1 82.936,6 88:365,5 - 8.359,5 - 5,428,9
Mutui passivi 400, - 14.059,3 2 - 13.659,3 s 12,0893
Treditori 36.400,2 43.426,5 39.092, - = 7.006,3 +  4.204,5
Fondo indenn.licenziamento 464,17 393,8 323,6 ks 70,9 4 70,2
Fondo ammort.mobili e mscchine 199,4 151 46 128, 5 + 47,8 + 2351
Riserve e accanton.vari 14.866,4 11.629,8 8.629,¢ + 3.236,6 4 2.999,9
Proventi e gquote ammortamento 102.488,3 80.244,6 61.262,8 + B2.243.7 + 18,981,8
Ratei passivi - 1377 - n 137 .7 i 7

889.222,5 799.346,~ 685.384,6 + 89.876,5 + 113,961,4
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Allegato F
CONFRONTO TRA PROV®NTI TD ONERI NTUGLI ESERCIZI
) 12 G e s = T B o
Teercizio Bsercizio Ssercizio
: 1961-62 1960-61 1959-60 1961-62 1960-61
1960-61 1959-60
Interesgsi attivi 986, 1 731,6 13738 + 264,5 642 ,2
Pitti 2. 20147 1.746:5 1.447,1 + 455,2 299, 4
Vari Bl By 18,3 - 1,8 14,86
3.202,9 2.484,6 2.839,2 + T718,3 354,6
Detrazioni dai fitti:
Prelevam.spese amm.ne
allogei in locazione 212,9 287145 169,5 - o0 32,~
Prelevam.spese Ist.Serv.
Soc.Case Lavoratori 12553 576,5 374,~ + 178,8 202,5
Detrazione degli interessi
attivi:
per trasferimento a "Riserve
e accantonamenti vari" 996, 1 - - + 996,1 -




5%

ONERI:

Oneri personale e comp.prof.
Oneri pers.INA e forfait
Indenn.e gett.pres.Org.Dirett.
Stampati e cancelleria
Postali,telegraf .trasp.

Luce e varie

Quote ammort.esercizio
Anticipaz.lIl Settennio

Interessi passivi
su finanziamenti

Spese imputate agli alloggi

Spese amministr.alloggi s

Oneri personale e comp.prof.
Spese assegn.alloggi

Spese leg.assegn.morosi
Spese legalil

Accatastamento

Guardiania cantieri chiusi
Comp.vigilanza I.A.C.P.
3pese (entro Meccanografico

Spese repetibili

1.292,4 1.409,1 1 0T T - 16,7 + 389,4
630,565 669,2 584 ,1 - 38,7 + 85,1
.wwww w‘puw w._w4 = Oub * wqm
19,4 24,6 20,9 - 542 + ST
159,77 17045 178,4 - 10,8 - T+9
48,3 27,- 24,7 £ 21,3+ 2,3

- — 15741 - = FEq

2 18442 2.334,7 2010 5— -  150,5 +  324,7
620,4 620,3 - + 0,1 + 620,3
2.804,6 2.955,- 2.,010,~ -~ 150,4 + 945,-
848,7 813,6 723,6 + 35T + P05~
mewul .w;wﬂmm ..wt_m.wa el m#um + .ﬁmu@
.uuﬂ .__umw Nwm =y Ow.__ - .ﬂul

Ted 10,4 1245 - 3,- - 2451

1,1 245 6,4 % 1,4 = 3,9
mww# A.N...m .ﬂwu‘w + m,mum =+ Nu4
FN2,2 131, - - + 181,2 + 131,-
46,9 20,3 19,5 + 26,6 - Oy
1.584,4 1.334,9 1.099, 1 + 249,5 + 235,8




TNTRATE, INVFSTIMENTI

B DISPONIPBILITA'

DI 7OMPETY™NZA

Allegato ¢

(in milioni di lire)

Intrate contabilizzate nell'egercizio:

contributi datori di lavoro e lavoratori

esoneri a detrarre

Annualita dello Stato
Quote ammortamento alloggl a riscatto
Proventi netti

Accantonamenti e riserve varie

Invegtimenti dell'egercizio:

Aree e fabbricati: Fnti Appaltanti e
fentrli TNA-Tasa
Disponibilitd non utilizzata

Disponibilitd esercizio precedente uti-
lizzata nell'esercizio

Disponibilita regidua a fine esercizio

Esercizio Tgercizio Egercizio
195960 1960-61 1961=62
52 831,71 61 28743 7318143
7.284,8 8.938,2 5435247
L.m amh.@w.w mm uWL.muu‘_ m.w e.lm,_mwmu@
12.000,- 12.000,~ 12.000,-
11:241,7 17 30543 21,005, -
HeBb5, T 1671645 1:238:86
4.770,- 8.059,2 2.276,6
75.823,7 91.390,1 100.288,8
15307 a7.086,3 65.907,9
w mﬂ.@&ﬂwub W,.@@mum w#.wmou@
54,9071 ,2 2.966,2 8.662,4
2.966,2 8.662,4 251185
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ELENCO DELLE TABELLE

Stati di avanzamento liquidati per natura del piano
e per escercizio finanziario

Compensi alle stazioni appaltanti, ai progettisti ed
ai collaudatori, per piano ed esercizio finanziario

Numero ed importi delle riserve presentate dalle Im-
prese - I Settennio -

Numero ed importi delle riserve presentate dalle Im-
prese = II Settennio -

Collaudi approvati - II Settennio -(Importi, costi a
mc. ed a vano)

Collaudi approvati - II Settennio - (Fabbricati, al-
loggi e vani)

Perizie suppletive esaminate ed approvate -I Settennio-
Perizie suppletive esaminate ed approvate -2°Settennio -

Arece acquisite al 30 giugno 1962 per la realizzazione
del programma 2° Settennio !escluso C.E.P.)

Aree acquisite al 30/6/1962 per la realizzazione del
piano ordinario del 2° Settennio (escluso C.E.P.)

Arce acquisite al 30/6/1962 per la realizzazione del
piano aggiuntivo

Aree acquisite al 30/6/1962 per la realizzazione del
programma C.E.P.

Pratiche relative all'amministrazione del Patrimonio



5}:Tabella I i

Stati di avanzamento liquidati per natura del piano
e per esercizio finanziario

. i Piano ordinpario Piano aggiuntivo };
B Ko o | Numero Importo in | Numero | Importo iR
sererzio e milioni di ! fmilioni af
g lire ] flire 1
. A - primo settennio
1949 - 50 920 4.750 e -
§ 1950 ~ 51 9.065 31373 - -
[ 1951 -~ 52 12.340 37.846 - -
f 1952 ~ 53 15.332 41.482 _ —
F 1953 - 54 16 . 807 47.689 - -
1954 - 55 15.445 38.778 - -
L 1955 ~ 56 11.581 25.693 - -
| 1956 - 57 7.106 14,254 - -
L 1957 - 58 6.835 5.815 i 5
£ 1958 - 59 3.627 3.846 i ==
959 - 60 866 2.265 —- o
960 - 61 223 639 o o
L 1961 ~ 62 148 347 - -
| Totale 100.295 254.771 - -
;-. B - secondo settennio
11956 - 57 319 2,010 8 83
L 1957 - 58 5«673 21.654 453. 2.487
f 1958 ~ 59 12.059 59.136 3.909 21.891
£ 1953 - 60 11.637 61.626 9.911 44.962
11960 ~ 61 9.600 36.196 8.612 40.519
11961 ~ 62 8.076 31.848 5.382 22.977
. Totale 47.364 212.470 28.275 132.719
E C - primo e secondo settennio
1949 - 56 81.490 227.611 . o
| 1956 - 57 7.425 16.264 8 83
| 1957 - 58 12,508 27.469 453 2.487
| 1958 - 59 15.686 62.982 3.909 21.891
| 1959 - 60 12.503 63.891 9.911 44.962
| 1960 - 61 9.823 36.835 8.612 40.519
5J961 - 62 8.224 « 32.195 5.382 o2, T
| Totale 147.659 467.247 28.275 132.719

K

¥
o
!




i Tabella II

L
L

rl per piano ed esercizio finanziario

(importi in Mil.)

COMPENSI alle Stazioni Appaltanti, ai Progettisti ed ai Collaudato-

M 1!
i_Esercizio'}Stazione Appaltante Progettisti fCollaudatori ! Totale |
| 1) Primo Settennio
| 1949-50 6,9 58,5 - 65,4
| 1950-51 % 668,4 19,1 1.798,8
- 1951-52 1.216,6 667, 1 75,3 1.959,0
£ 1952-53 1.356,0 686,7 114,5 FAGT 2
- 1953-54 1.014,8 657,8 129, 2 1.801,8
195455 14678,2 318, 1 133,0 1.469,3
| 1955-56 768,8 164,0 $11,3 1.044,1
. 1956-57 476,3 85,5 127,8 689,6
- 1957-58 3371 45,6 76,6 459, 3
E 1958-59 146,7 9,7 47,5 203,9
1959~60 15,0 245 29 .7 107,2
| 1960-61 28,4 6,3 £3,6 58,3
| 1961-62 195 0,8 12,9 29,2
| TOTALE T 567 . B 33710 900, 5 1:839.1
b 2l SecondoSettenmni
5 A) Piano Ordinario (Art.11)
| 1956-57 35,5 414,9 - 450, 4
1 1957-58 622,2 1.301,4 2,5 1.926, 1
1958-59 1.619,7 1.703,0 24,7 3.338,4
- 1959-60 1.805,0 1.214,9 51,2 3,871
| 1960-61 1:112,3 868,8 148, 3 2, 729.4
 1961-62 1.023,9 725, 4 362,3 2. 171,6
 TOTALE 6.209,6 6.228,4 589,0 13.027,0
L B) Piano Aggiuntivo (Art.8)
- 1957-58 55,2 140,2 = 195, 4
1 1958-59 526,8 1.045,1 413,0 1.984,9
1959-60 11753 1:5918,3 12, 1 2.205,7
 1960-61 G233, 7 798,6 56,1 1.778,4
1 1961-62 820,6 437, 1 128,7 1.386, 4
TOTALE 3.501,6 3.439,3 609,9 7.550,8
- 3) Pri Secondo Settennio
1 1949-56 6.492,6 3.220,6 582, 4 10.295,6
- 1956~57 511,8 500, 4 127,8 1+940,0
- 1957-58 "1.014,5 1.487,2 79, 1 2.580,8
1958~59 2.284,2 Z.75T,9 485,2 B«527,2
1959-60 3.055,3 28235, 7 93,0 5.384,0
1960-61 2.064,4 1 BT3.:T 228,0 3.96641
1961-62 1.856,0 1.163,.3 503, 4 3.522,7
| TOTALE 17.278,8 13.038,7 2.098,9 32416 4




 Tabella III
E Numero ed importi delle riserve presentate dalle
imprese - 19 Settennio -

! Importi col!Numero ;Numero ] Importo (in milioni)
!

,..,._.._....._......Iﬁ.. ==
e e

DATA l|laudi ap- |collau lriser-  Richiesto|Proposto |Riconosci
Iprovati 1di ap- |ve {dall'Imé {dal col- [to dalla
! |prova~ | jpresa laudato- | Gestione
i ! 8 ! ! fre !
al 31/12/1958  281.440,1 8.911  7.371 4.676,4 1.310,6 834,3
4l 30/6/1959 289.739,5 9.082 7.576 4.971,9 1.361,8  868,9
21 31/13/1959  293.658,9 9.188  7.735  5.142,5 1.395,4  891,0
21 30/6/1960  297.225,0 9.274 8.875 5.207,2 1.405,0  899,0
?51 31/12/1960 299.307,2 9.317 7.955 5.283,9  1.427,4 912,0
|41 30/6/1961  301.266,8 9.365 8.002  5.308,7 1.424,2  924,8
. Totale
\al 30/6/1962  303.126,1 9.415 8.031  5.436,6 1.461,4  950,0
0 (a) (b) (c)
Differenza . (a = b) (a--c)
3.975,2  4.486,6
(b - ¢)

511,4



— T

i al

i Tabella IV
| Numero ed importi delle riserve presentate dalle
imprese - 2° Settennio - '
. L
; EImporti co;iNymeroiNumero E Importo (in milioni) _i;
Da ta 1laudi ap-lcollautRiserve|Richiesto) Proposto IRiconosciy
'provati 1di ap-|{ ldall'im- | dal col- {to dalla |
l 'provatl Ipresa l lavdatore! Gestione?
al 31/12/1958 3.289,4 200 2 5,28 0,69 -
al 30/6/1959 8.340,5 291 15 13,54 6,65 5,54
al 31/12/1959 19.596,1 572 119 97,68 32,48 21,44
30/6 /1960 32.794,8 913 250 227,80 59,97 44,34
al 30/12/1960 50.512,7 1.565 370 345,19 92,06 71,36
al 30/6/1961 68.582,1 1.951 449 406,54 103,78 84,27
Totale
al 30/6/1962  164.782,4  3.977 595 1.101,63 244,52 205,65
(2) (v) (e)

(a - b) (a - ¢c)
857,11 895,98
(b = ¢)
38,87

Differenze

: E‘

{
|
|
|
I



ed a vano)

Collaudi approvati al 30/6/62 (Importi, costi a mc.
- 29 Settennio -

ircogcrizione

P ——

I
Cantieri ! Importi in milioni
] . .

ticonosciu- jautorizza
i ltd
[

:

Gentro-Nord

Italia

Centro-Nord
Sud=-Isole
Italisa

Z%Centro—Ncrd
- Sud-TIsole
Itali=

Italia

Tot.Generale

164.782,3

I Piano ordinario

a — Enti
62.617,8 592857, 3
29.593,7 28.573,2
92.2%1,5 884305

b - Aziende

25.798,3 26.589,9
2.961,9 -2.939,9
28,760, 2 28.529,8

IT Piano aggiuntivo

g - Aziende

8.237,6 7.579,5
1.732,6 1.336,8
9.610,2 8.916, 3

b - Cooperative

34.,200,4 33,.078,7

[ e

i
i
L)
!
!
|
I
H

==

™
LTl

158095593



abella VI

Collaudi approvati al 30/6/62 (Fabbricati, alloggi
- 29 Pettennio -

'
E
i
1
" . . -‘
,me.mlgllali

1 ! ]
Circoscrizione i Fabbricati i Alloggi ? Vani | Cubatura
E : | |
I Piano ordinario
a - BEnti
Centro-Nord 2.730 22.838 187.711 8.135,9
Sud-Tsole 1.195 11,207 64.275 4.066,0
Italia 3.925 34.045 191.986 12.201,9
: b -~ Aziende
;Centro—Nord 1007 9.889 48.868 3..354,3 |
sud-Tsole 81 988 5,609 414,0
. Italia 1.158 10.877 54,477 3.768,3
II Piano aggiuntivo
a - Aziende
Centro-Nord 307 2.558 14.538 1.023,5
Sud-Isole 32 408 2,500 189, 2
Italia 339 2.966 17.038 12127
b - Cooperative
Ttalia 1,380 10.433 62.149 4.718,2
Tot.Generale 8.755 58. 321 325.650 21.901,% ;




Perizie suppletive esaminate ed approvate
nel 1° Settennio

N® perizie Importo Importo I Differenza
Periddo suppleti- richiesto accordato :fra importi ;
ve esami- trichiesty ed |:
nate , jaccordati ;
' 1 (in milioni di};
! 1ire)
al 1/7/1961 i g R
1 31/12/1961 52 127,9 122,7 ;-
dal 1/1/1962
a1 30/6/1962 65 157,9 139, 8 18, 1
EEeerQizio
1961 - 1962 {7 285, 8 262, 5 55, 8
ETotale

a1 30/6/1962 18.317  29.598,1 27.047, 3 2.550,8




abella VIII

Perizie suppletive esaminate ed approvate
2% Settennio

{N° perizie ; Importo | Importo {Differenza fra
Periodo | suppletive | richiesto | accordato limporti richie
lesaminate ! H jsti ed accorda
! ! ! 1ti (in milioni
! ! ! !di lire)
Totali
1 30/6/1961 11.034 24.310,4 23.538,6 T8
al 1/7/1961
1 31/12/1961 ta 181 4.088,9 3.786.3 302,6
dal 1/1/1962
a1 30/6/1962 1.707 3.994,5 395547 238,7
ﬁsercizio
1961 - 1962 3.468 8.083,4 7.542,0 541,3
. Totali
al 30/6/1962 14.502 32.393,9 31.080,6 13132



ébella IX

Aree acquisite al 30/6/1962 per la realizzazione del
programma del 2° settennio (escluso C.E.P.)

Begtons i ??an? ori;?ario % gfan? aggiug;%vo% - ?otalemqq !ﬁ
i jmigliaia ! ! migliaia | | migliaja |} °

573 2.326,4 243 273,0 816 2.599,4

15 57,0 13 gy 28 78,0

.061 B Te. T 691 1.007,1 1752 3.732,6

125 385,2 48 56,4 173 381,6

656 2256, 307 457,1 963 2.713,8

196 483,5 63 93,8 259 577, 3

21 423, 1 29 29,4 50 452,5

| Liguria 146 97755 126 128,8 272 1.106,3
??milia 504 2.463,3 477 543,9 981 3.007,2
. 433 1.543,8 329 388,2 762 1,932,0
91 458,2 40 51,8 131 510,0

174 555,4 96 107,0 270 662, 4

241 1.014,9 372 705,1 613 1.720,0

. 186 657,9 117 127,4 303 785,3
";f-f'C&mpania 432 3.432,9 298 501,8 730 3.934,7
 Puglia 308 2.121,5 153 153,6 461 2.275,1
 Basilicata 71 265,0 38 35,6 109 300,6
Calabria 281 874,8 127 117,7 408 992,5
Sicilia 291 0. T, 2 262 252,2 553 2.983,4
- Srdegna 149 860, 1 70 186,6 219 1.046,7
Tot.al 30/6/62 5.954  26.554,1  3.899 5.237,5 9853  31.791,6

- Tot.al 60/6/61 5.487 23.538,3 3.801 5.040,5 9288 28.578,8



ibella X

Aree acquisite al 30/6/62 per la realizzazione gdel
piano ordinario del 2° settennio (escluso C.E.P.)

! Enti i Aziende 1 Pubbliche Am- .f
Regioni E : E : E qini?trazioni E
P U gma | gt | L wprine |
. ' !
emonte 371 1.929,1 198 39345 4 3,9
lle d'Aosta 13 54,4 2 2,6 - -
mbardia 794 2.081.% 264 641, 1 3 2.8
entino A.Adige .102 297,9 21 233 2 28
neto 505 2.028,7 144 215,2 7 12,8
iuli V.Giulia 163 433, 7 30 28,8 3 21,0
rieste 8 397,9 12 49,5 1 5yl
guria 92 783,1 48 1762 6 16,2
milia 401 2.347,2 101 114,9 2 1,3
scana 320 1.329,6 106 186,4 7 27,8
mbria 81 445,6 10 T T - ~
Marche 151 % 21 18.28 2 2, 1
azio 179 882, 8 52 15941 10 32,9
bruzzi 162 637,4 22 17 ;8 2 8.5
ampania 384 342624 36 138, 1 12 32,4
uglie 282 20835 19 28.9 7 15, 2
Bagilicata 61 248,2 T 13,9 3 3,0
Calabria 258 836.1* 16 22,5 7 14,3
Sieilis 258 2.700, 1 28 21,7 5 9,4
Sardegna 130 842, 1 18 158 1 1,0
Tot.al 30/6/62 4.715  24.098,6 1.155 2.247,3 84 208, 2
Tot.al 30/6/61  4.311 21.267,4 1.096 2.068,2 80 202,8



ella T

Aree acquisite al 30/6/62 per la realizzazione
del piano aggiuntivo :

SEEH:

E Aziende E Bando 56 | Bandi 57—58-59-60%

- Regione ! ! (cooperative (cooperative) !

T m [% § s %] m

¢ ! migliaia ! ! migliaisa migliaia !
emonte 37 58,5 - - 206 214, 5
1le d‘tAosta 3 10,0 - - 10 11,0
Tombardia 83 106,0 15 29,8 593 871,2
Trentino A.Adige T PR, 3 2,6 38 47,6
24 34,7 13 7.8 270 404,6
3 3y 3 - - 60 90,3
- - - - 29 29,4
Liguria 19 30,7 7 7.6 100 90,5
Emilia 38 40,9 10 17,0 429 486,0
“Toscana 35 31,8 20 29,1 274 397,82
fﬁmbria - - - - 40 51,0
Harche 7 11,3 2 2,1 87 0T
Iazio 71 319,5 4 4,4 257 381,2
Abruzzi 6 10,7 2 4,9 106 111,86
Campania 19 5159 16 62,1 263 387,9
Puglia 1.8 2 P “49 148,5
Basilicata 1 0,3 - - 37 3543
Calabria 11 10,7 - - 116 107,0
Sicilia 8 9, 1 1,7 . 252 241,4
Sardegna 1 4,2 6 607 63 1297
Tot.al 30/6/62 375 741,8 105 243,% 3.419  4.252,6

)

Tot.al 30/6/61 N°435 per mq.836,4 (migliaia) 3.366  4.204,1



E'i':"?‘a‘laell_]_a XT

Aree acquisite al 30 giugno 1962 per la realizzazione
del programma C.E.P.

Aree acquisite { Decen- | Extra | Espro- i

| COMUNE No ESuperficie i Importo ; zgameg i iifen— i prio E-
| ANCONA 1 93.996 25.848,900 . -- ¥ -

| BARI 1 548.889  170.155.590 - X -

| BOLOGNA 3 87.235 104.681.844 - 3 -

| BOLZANO 2 106.616  236.445.600 . 2 -

| BRINDISI : 43.002 32.940.707 3 1 4

| CAMPOBASSO 14 104.379  108.946.350 14 - -

| CATANTA 1 102.000 76 .500.000 - X -

| FIRENZE 1 407.679  200.000.000 s X s
 FOGGIA 1 24,470 11.948.012 - X -

~ LIVORTO 2 570.174 445,425,600 - 2 -

. NAPOLI 23 702.246  706.380.947 1 21 1

| PAIERMO 1 244.316  342.042.400 s 1 s
 PISA 1 23.431 16.630.702  —- 1 -
 POTENZA 14 128.801 137.753.250 11 3 -
 SASSARI 5 66.563 52.789. 150 - 5 -

_ TORINO 21 332.640  447.020.555 16 5 --
TRIESTE . 72.250 15.000.000 - 1 s

Totale 100 3.658.684 3.130.509.607 45 50 5



Tabella XIII
Pratiche relative allfamministrazionc del Patrimonio
AL 30/6/1959 AL 30/6/1960 A1 30/6/1961 AL 30/6/1962
_ _ . :
2 s P T F
RENERE o n.m o W n.m (] .‘m e_.w m .W B.M o]
+= (O | ] -~ o A [} | += O e o + 0 Y]
-H O o =] £ O o o A ® o T o
= — H 0] ol e M Q = [ S ) - o oo o
-~ g o (3} G a0 (] G4y - W ) Gy -~ 0 (3]
Gy W © [+ 4 O © W @ o [0 4q (4]
a Rl H Hols - L £ & ol &
o 8
Riscatto aaticiyato alloggi 19 6 66 24 5 128 30 6 g22 102 72 1.330
Vendita alloggi disponibili 1 - 10 1 - 15 4 3 131 5 1 162
Vendita negozi 449 165 353 K% 1 102 450 814 263 407 1.041 227 513
Cessione suoli 258 12 246 a4 93 269 124 73 365 531 107 566
Permute di suoli T - 35 53 46 44 4 11 70 71 13 85
Costituzioue seryvith 239 23 51 322 83 64 433 111 193 493 60 268
Concegsione in uso suoli
o locali 87 25 38 307 220 87 382 45 121 425 T 145
Concessioni varie 352 35 80 412 60 159 494 82 209 596 102 260 -
Comunionz muri 55 24 24 85 30 23 96 11 31 113 17 32
futui per pubblici servizi 69 21 165 102 33 197 151 49 153 183 32 !
ticipazioni pcr acquisto
ree 129 42 - 14 12 - 141 - - 1432 2 -
Convenzioni circ. 064 75 5 177 174 99 78 206 32 84 222 16 70

Totale 1.74C 4828 1.245 2.523 783 1.514 3.209 686 2.686 3.931 722 3.485




