

La Direzione dei Servizi Immobiliari, fu dal 27 novembre u.s., aveva proposto all'On. Consiglio di Amministrazione che, ove l'Impresa Romana, giusta si fosse dimostrata inadempiente ai patti contrattuali, l'Istituto avrebbe dovuto prendere possesso del cantiere, ed infatti l'On. Consiglio di Amministrazione nella data cui sopra conferì al Direttore Generale i poteri di far ciò, autorizzando lo in pari tempo ad affidare a trattativa privata ad altra Ditta, la prosecuzione dei lavori di Pontina.

Il Direttore Generale informa che l'On. Consiglio di Amministrazione che, date le persistenti cattive condizioni finanziarie della Impresa e su parere del Consulente Legale dell'Istituto, si è proceduto alla presa di possesso del cantiere, iniziando le relative operazioni il giorno 25 corrente.

Tale procedura ha, come presupposto, la rescissione del contratto di appalto in danno dell'Impresa, per sua colpa o negligenza; ed a ciò si è provveduto a mezzo di atto giudiziario. Poiché ai termini delle vigenti leggi l'Impresa estromessa ha il diritto di vigilare l'esecuzione dei lavori, il Comitato Tecnico ha espresso il pa