

Impieghi immobiliari

Novara - Impresa Faccioli - Trasmis-
sione riserve -

Il Direttore generale riferisce che nel luglio del 1934, a seguito del risultato della gara, furono affidati all'Impresa Faccioli Di. Aurelio i lavori per la costruzione del rustico del fabbricato in Novara, col ribasso del 9.98% sui prezzi del Capitolato speciale - importo contrattuale L. 2.200.000. -

A lavori ultimati, si è raggiunta la cifra di L. 3.300.000. - All'atto della chiusura delle contabilità l'Impresa Faccioli ha inserito riserve per l'importo totale di L. 1.157.351, 74 riserve riguardanti oneri particolari di lavoro e revisione dei prezzi per l'aumento del mercato. -

La Commissione di collaudo all'uopo nominata per il collaudo dei lavori, esaminata nel particolare le riserve e convenuto che una definizione delle riserve in via arbitraria sarebbe stata più onerosa per l'amministrazione, data le circostanze contingenti speciali verificate durante il corso dei lavori, sentito anche il parere del Comitato tecnico dell'Istituto,