

late dell'Impresa Sindacato Imprese Toscane e la sovrintendenza ai lavori fu affidata al cav. uff. di Ing. Paolo Bernardini della Direzione dei Servizi Immobiliari.

Appropriazione: Il Comitato tecnico nell'adunanza del 22 ottobre 1936 a seguito di regolare gara a licitazione privata, aggiudicava l'esecuzione dei lavori al Sindacato Imprese Toscane, risultato vincitore con un ribasso del 12,13% sui prezzi di capitolato.

Il relativo contratto fu firmato in data 16 dicembre 1936 e registrato in Roma il 17 dicembre 1936 al n. 24544 vol. 507.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettuata all'Impresa Sindacato Imprese Toscane il 28 ottobre 1936. - I lavori ebbero praticamente inizio ai primi del 1937.

L'entrata degli ingegneri ebbe inizio nel luglio 1937.

Il verbale definitivo di ultimazione dei lavori fu redatto in data 10 novembre 1939.

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal capitolato speciale il termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva a scadere il giorno 3 ottobre 1937. Simonchi per i ritrovamenti archeologici rinvenuti durante lo scavo di stanconi (Stadio Tournaire) furono con-