

regolatore del centro cittadino, con la formazione della piazza del Riso e delle relative adiacenze.

Il progetto della nuova costruzione fu redatto dall'arch. Arnaldo Molis e venne rivisto dal Servizio tecnico immobiliare.

Le strutture in cemento armato vennero progettate dall'Ing. Susanna Botalla e controllate dal Servizio tecnico. La sovrintendenza ai lavori è stata affidata al Consigliere nazionale ing. Giovanni Bernocco.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno sbancato fu effettuata all'Ing. Susanna Botalla il 4 giugno 1937. I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 31 luglio 1939.

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese di novembre 1939.

Comune utile per l'ultimazione dei lavori: dal capitolato speciale venivano fissati giorni 350 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 20 maggio 1938. Le speciali condizioni del mercato e del lavoro costrinsero a concedere proroghe per complessivi giorni 437.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi 26.