

Il volume utile per i confronti di costi è quindi di:

$$\text{mc. } 25.264 + \frac{6.082}{2} = \text{mc. } 28.315. -$$

L'area di proprietà dell'Istituto, per i due edifici, è di mq. 1.598 dei quali coperti mq. 1.318; la rimanenza è occupata dai due cortili.

Costo della costruzione: il costo totale, ivi comprese le spese generali e di arredamento, è risultato di lire 3.456.942,93 che per mc. 28.315 corrisponde a £ 132,69 al mc.

Le spese generali ammontano a £ 180.662,85 pari al 4,80% delle spese totali.

La sede di conto finale li diritti inseriscono in conto per un totale di £ 1.337.263,86 che la Commissione di collaudi ha transatto complessivamente con lire 257.925, cifra già compresa nel costo dei fabbricati sopra esposti: -

Allo stato attuale degli atti il Direttore generale chiede che il Consiglio voglia:

- 1°) approvare la spesa in £ 3.456.942,93;
- 2°) autorizzare il pagamento delle riserve in lire 257.925, cifra compresa nella somma di cui sopra;
- 3°) autorizzare il pagamento dei saldi in lire 261.816,89, cifra compresa nell'importo di cui al n. 1;
- 4°) autorizzare lo stanziamento della somma di: