

di £ 12.501.265,36 che per me. 78.170, corrispon-  
de a £ 159,98 al me.

Le spese generali ammontano a £ 410.625,10  
pari al 3.30% della spesa totale.

In sede di conto finale le ditte in-  
servono riserve per un totale di £ 1.504.795,85,  
che il servizio tecnico, sulle direttive del Con-  
tato tecnico ed in accordo con la Commissione  
di Collaudo, ha transatto complessivamente  
con £ 553.951,80, cifra già compresa nel co-  
sto del fabbricato sopra esposto.

Tutte le Ditte dopo non poche discussioni  
si hanno accettate le conclusioni della  
Commissione di Collaudo. Solo con la socie-  
tà Pavidolfini-Dalgas non sono state  
concordate le riserve perché è in corso una  
vertenza per ritardata consegna finora risol-  
ta a favore dell'Istituto; sono state però  
stanziate £ 25.000, già incluse nelle spese  
di cui sopra.

Allo stato attuale degli atti il Diret-  
tor generale chiede che il Consiglio voglia:

1°) approvare la spesa in £ 12.501.265,36;  
2°) autorizzare il pagamento delle riser-  
ve in £ 553.951,80 cifra compresa nella sou-  
ma di cui sopra;

3°) autorizzare il pagamento dei saldi  
in £ 1.307.841,79, cifra compresa nell'impor-  
to di cui al n. 1;

4°) autorizzare lo stanziamento della  
somma di £ 68.000 da servire per i lavori che