



zioni in cui ambedue i fabbricati si trovavano.

Nell'anno 1948 si stabilì di costruire su detta area un edificio per uso uffici con annesso cinematografo, però per la costruzione della sala cinematografica fu negata dall'autorità competente la relativa autorizzazione.

In conseguenza si soprassedè prima e si rinunciò poi alla costruzione della sala stessa il cui spazio venne riservato per una costruzione a carattere diverso che si è potuta eseguire solo in un secondo tempo (ed è quindi tuttora in corso: su di essa verrà poi riferito a costruzione ultimata).

- Progetto. Il progetto dell'edificio per uso uffici e annessa sala cinematografica (non eseguita) è stato redatto dalla Direzione tecnica immobiliare. L'approvazione del Comune di Roma è avvenuta in data 26 aprile 1948 e la licenza di costruzione è stata rilasciata in data 19 maggio 1948.

- Sovrintendenza ai lavori. È stata affidata all'ing. Ubaldo Burani della Direzione tecnica.

- Inizio e termine dei lavori. Il contratto di appalto dei lavori murari ha la