

spesa totale e di quella a metro cubo di cui si è già riferito.

Sono in corso le trattative per l'accettazione da parte delle ditte interessate della liquidazione delle riserve, secondo il parere formulato dalla Commissione tecnica.

- Lavori di completamento: In sede di costruzione l'impianto di riscaldamento è stato realizzato per il sistema a conduzione a carbone trasformabile sul sistema di conduzione a combustibile liquido.

Iniziatosi l'esercizio, dal Servizio Amministrazione immobili si è ravvisata l'opportunità di operare tale sostituzione. In sede di affittanza poi è emersa la necessità di taluni piccoli lavori di adattamento. La spesa per tali varianti si commisura a L. 1.500.000 per la prima e L. 500.000 per la seconda. Quindi si propone lo stanziamento di un fondo lavori di completamento per L. 2.000.000.

- Parere della Commissione Tecnica Consultiva Immobiliare: La Commissione, nella seduta n. 2580 del 5 gennaio 1954, ha espresso parere favorevole all'approvazione del consuntivo di spesa e del fondo extra consuntivo.