

di L. 2.000.000.

Il Direttore generale, vista la su esposta relazione della Direzione tecnica immobiliare, propone al Consiglio di amministrazione:

- di approvare il consuntivo generale di spesa per l'importo di L. 213.540.469;
- di autorizzare un fondo di spesa extra consuntivo nella misura di L. 2.000.000 (dicomi lire due milioni);
- di autorizzare il pagamento dei saldi risultanti dal collaudo alle ditte interessate, nonché delle somme liquidate dalla Commissione tecnica a titolo di riserve.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nell'adunanza in data odierna, approva.

28. Palermo. Ripresa dei lavori di costruzione del palazzo I.M.A. - Trascrizione riserve in corso d'opera.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto:

L'I.M.A., con contratto del 23 novembre 1951, affidò all'Impresa costruzioni edili fratelli Amoruso l'appalto dei lavori murari (rustici