



187

Indy

I.N.A. stabilì di procedere ai lavori di rasfetto e rimodernamento dell'edificio di sua proprietà sito in Bologna, via Massimo d'Azeglio. L'edificio stesso di fatto si trovava in precarie condizioni statiche a causa di alcuni preoccupanti cedimenti che si sono manifestati nelle murature di fondazione; inoltre, a causa dell'età e delle contingenze belliche, il grado di conservazione dello stabile era sensibilmente inferiore a quello delle altre proprietà I.N.A. nella medesima città (pavimenti sconnessi, infissi in cattive condizioni, tinti e vernici scuripate ecc.) e quindi anche le condizioni di affittanza erano piuttosto depresse.

Inizio dei lavori. I lavori ebbero inizio in data 29 maggio 1950 con la consegna dello stabile all'Impresa Ragni Alessandro rimasta aggiudicataria a seguito del confronto tecnico economico delle offerte presentate da più Ditte concorrenti all'appalto. Nell'appalto stesso, oltre i lavori di riparazione, rasfetto e di trasformazione parziale per una più conveniente utilizzazione (fra l'altro è stata creata completamente nuova una scala