



C. M. G.

inizi e precisazioni:

Progetto: per la parte tecnica alberghiera è stato compilato dagli uffici competenti della Direzione tecnica immobiliare. Per la parte decorativa interna è stato incaricato l'architetto Eustasio Pulitzer di Genova, sempre con la collaborazione della Direzione tecnica. Nessuna variante ha avuto la facciata esterna del palazzo che, per la parte danneggiata, è stata ripristinata come in origine.

Sorveglianza ai lavori: è stata affidata all'ing. Cesare Scappini, della Direzione tecnica immobiliare.

Inizio e fine lavori: i lavori hanno avuto inizio il 21 settembre 1949, con la consegna del cantiere all'Impresa ing. Comarutto di Trieste, appaltatrice dei lavori murari, degli infissi, delle pitture, ecc., a seguito di una licitazione tra più ditte concorrenti. Gli impianti tecnici sono stati affidati a ditte specializzate a mano a mano che se ne ravvisava l'opportunità. I lavori hanno avuto termine il 31 luglio 1951.

Spesa per i lavori: è risultata di lire