

un semplice restauro ad un totale rifacimento dell'edificio, con la sola conservazione delle principali strutture verticali.

Infatti, oltre alle opere valutate originariamente nella somma di lire 150 milioni, si è dovuto provvedere alla:

- demolizione e ricostruzione di tutti i solai;
- esecuzione di importanti opere di sottofondazione estese alla intera pianta dell'edificio;
- esecuzione di una nuova scala;
- esecuzione di un nuovo ascensore non previsto;
- esecuzione di una autorimessa;
- esecuzione della copertura del cortile per la formazione di un salone;
- esecuzione delle canalizzazioni sotto traccia per impianto telefoni, forza motrice, segnalazioni;
- rivestimenti in marmi.

La esecuzione di tali lavori ha portato l'ammontare complessivo della spesa dai 150 milioni previsti prima del