

H = Richiesta di proroga della scadenza, fissata dal Ministero del Tesoro al 31.12.1959, per la costruzione di edifici sul Lott. 10 D.M., nella Zona E.M.P. in Roma =

Il Direttore Generale legge la seguente relazione -

È noto al Consiglio che l'Istituto è proprietario, nella Zona dell'E.M.P., oltre del grande palazzo completato ed affittato alla Cassa del Messogiorno, di altri tre lotti di aree edificabili, per i quali l'Istituto E.M.P., in sede di vendita, prescrive di effettuare le costruzioni entro date diverse -

La situazione generale del mercato edilizio e le difficoltà riscontrate per la destinazione dei costruenti edifici, non hanno reso attuabile il programma originario nei tempi previsti e l'Istituto ha dovuto chiedere al Ministero del Tesoro una prima proroga, che per il lotto più grande (D.M.) fu con-