

2 = Consuntivo dei lavori di costruzione dell'immobile  
di P. 16. a. in Pordenone - Piazza del  
Popolo - e maggiorazione del  
relativo stanziamento da £ 121.000.000,  
a £ 148.684.312=08/100 ad un fondo di  
£ 200.000= per lavori di completa-  
mento =

Il Direttore Generale sotto-  
 pone all'esame del Consiglio il sequen-  
 te rapporto.

Il Consiglio di Amministra-  
 zione nella seduta del 26 marzo 1956  
 autorizzava la costruzione di un edi-  
 ficio in Pordenone sull'area a suo tem-  
 po a tale scopo acquistata.

Per detta costruzione, nella  
 predetta seduta del Consiglio di Am-  
 ministrazione, veniva stanziata la  
 somma di £ 121.000.000=.

Progetto e Sovrintendenza: il proget-  
 to è stato redatto dall'architetto Mario  
 Sist di Pordenone. La Sovrintendenza ai  
 lavori è stata affidata all'ing. Alessandro Ze-  
 deschi, pure di Pordenone, Amministratore