

Collaudo sopraelevazione palazzo del  
l'I. N. A. in via Sallustiana.

Il Regio Commissario

Visto il R. D. L. n. 512 del 30 aprile 1931;

Vista la relazione concernente l'esito del  
collaudo relativo alla sopraelevazione del  
palazzo in Via Sallustiana per la quale era  
stata preventivata a suo tempo una spesa  
di circa L. 700.000;

Viste le conclusioni della Commissione col-  
laudatrice la quale, dopo aver constatata la  
buona esecuzione delle opere, ne ha liquida-  
to l'ammontare in L. 438.125, 35, già accet-  
tate dalla costruttrice Impresa Monti;

ritenuto che le conclusioni predette ap-  
paiono convenienti per l'Istituto in quan-  
to portano una economia di oltre L. 260.000;  
sul compenso richiesto dalla ricordata Im-  
presa costruttrice;

Tentito il parere del Direttore Generale;

Approva

le conclusioni della Commissione collau-  
datrice dei lavori di sopraelevazione del  
palazzo di Via Sallustiana;