

Riporto L. 8.222.582,38
 l'ammontare delle spese generali
 e varie " 75.702,90
 sommano L. 8.292.285,28

delle quali detraendo L. 16.500, tolte
 dalla Sovrintendenza Lavori per
 piccole imperfezioni e L. 25.000,
 tolte dalla Commissione di collau-
 do in sede di collaudo " 41.500,00
 sommano .. L. 8.256.785,28

Quanto sopra deve essere fatto presente al
 l'On. Consiglio di Amministrazione perché vo-
 glia:

- a) approvare gli atti di collaudo per lire
 8.256.785,28;
- b) autorizzare a versare le cifre di saldo re-
 lative;
- c) liquidare il compenso alla Commissione
 di collaudo che si propone in L. 30.000;
- d) stanbiare le L. 35.000, proposte dalla Com-
 missione di collaudo, per l'esecuzione dei lavo-
 ri prescritti dalla Commissione stessa, e liqui-
 dazione di prestazioni e lavori diretti ed in-
 diretti interessanti il fabbricato e compensi