

hky

Impresa Berlofffa di Trento, rimasta aggiudicataria a seguito di una licitazione tra più ditte concorrenti.

Nell'agosto 1948, essendo risultato che l'Impresa Berlofffa non era sufficientemente attrezzata ed idonea per svolgere ed ultimare i lavori (difatti poi è andata fallita), si stabilì di affidare la prosecuzione dei lavori stessi all'Impresa Pellegrini, pure di Trento, che li ultimò regolarmente il 1° giugno 1950.

I lavori di rifinitura e completamento (infissi, pavimenti in legno, ringhiere ed altri manufatti in ferro, ecc.) nonché gli impianti tecnici (di riscaldamento, idrico sanitario, elettrico, ecc.) vennero affidati, tutti dopo il 1947, a ditte specializzate, mano a mano che se ne ravvisava la necessità.

Consegua del passaggio al Servizio Amministrazione Immobili - È stata effettuata in data 31 dicembre 1950, come da regolare verbale.

Sovraindendenza lavori - Nello prima fase, cioè fino al 1942, venne nominato Sovrain-