

le riserve avanzate dalle ditte appaltatrici, possono essere concordate riconoscendo alle stesse complessivamente L. 7.607.680.

Anche detto importo riconosciuto per le riserve, è stato conteggiato nel costo totale della costruzione, del quale si è parlato.

Fondo lavori di completamento

Per piccoli lavori di adattamento che si rendono necessari in sede di affitto, si propone di stanziare un apposito fondo di lire 600.000.

La Commissione Consultiva Immobiliare nella seduta n. 2744 del 20 giugno 1956 ha espresso parere favorevole alla approvazione del consuntivo di spesa.

Allo stato degli atti, si propone:

- di approvare il consuntivo generale di spesa per l'importo di lire 245.851.762 (dicansi lire duecentoquarantacinquemilioniottocentocinquantaunomilasettecentosessantadue);
- di autorizzare il pagamento alle ditte interessate delle somme riconosciute a titolo di riserva, per un importo compless