

a L. 1.139.434.301 pari a L. 13.996 al metro cubo.

Fondo lavori di completamento: - Per i piccoli lavori di adattamento che sempre si rendono necessari al momento delle affittanze, si ravvisa l'opportunità dello stanziamento di un apposito fondo, nella misura di L. 1.000.000.

Collaudo e parere della Commissione Consultiva Immobiliare: - Il collaudo è stato compiuto dagli Ingegneri Ferdinando Potenza e Vincenzo Trienza.

La Commissione Consultiva Immobiliare ha espresso parere favorevole all'approvazione del collaudo stesso nella seduta n. 2881 e n. 2884 rispettivamente del 15 febbraio 1958 e dell'11 marzo 1958.

La predetta Commissione, in base alla relazione degli ingegneri collaudatori, e degli uffici competenti della Ripartizione Tecnica Immobiliare, ha espresso il parere che le riserve avanzate dalle Ditte interessate, possano essere transatte nella somma di L. 17 milioni e 461.000.

Anche detto importo, riconosciuto per le riserve, è stato conteggiato nel costo totale della costruzione, del quale si è parlato.

La Commissione Consultiva Immobiliare nella seduta n. 2890 del 9 aprile 1958 ha espresso