

mare e molto assoluta, esigono una più accurata manutenzione delle strutture sia in legno che in ferro dei fabbricati, per assicurarne la loro efficienza per un maggior periodo di tempo.

Per eseguire tutti i lavori sopraindicati, che l'Impresa ha accettato di compiere agli stessi prezzi unitari ottenuti in gara e quali risultano dal contratto di appalto, occorre peraltro elevare lo stanziamento a L. 6.375.000, nel quale si intendono comprese le spese accessorie per tasse, compenso per la direzione lavori, ecc.

Il maggiore onere verrà imputato alle spese previste per l'esercizio in corso, per la manutenzione ordinaria.

Si chiede al Comitato Permanente, ai sensi della delibera consiliare del 20 marzo 1952, di voler elevare lo stanziamento a L. 6.375.000.

Il Direttore Generale,
 - vista la suesposta relazione del Servizio Amministrazione Immobili;
 - visto che la maggior spesa è giustificata da opere acquintive non previste in un primo momento, e da modalità di esecuzione dei lavori che hanno migliorato sensibilmen.