

a ₤. 2.854.042, del compenso all'ing. Ferdinando Poggi, Sovrain-  
te ai lavori di costruzione dell'im-  
mobile in Firenze, via Guicciardi-  
ni, e corresponsione allo stesso di  
un compenso extra contrattuale di  
₤. 700.000.

Il Direttore Generale sottopone al Comitato il seguente rapporto.

La Commissione Consultiva Im-  
 mobiliare, nella seduta n. 2975 del 26.  
 11.1959, vista la memoria in data 25.11.  
 1959 predisposta dagli uffici della Ripar-  
 tizione Tecnica Immobiliare, relativa  
 all'adeguamento degli onorari da liquidare  
 all'ing. Ferdinando Poggi per la sovra-  
 intendenza dell'immobile che l'I. M. A. ha  
 costruito nella città di Firenze, via  
 Guicciardini, in rapporto all'effettivo co-  
 sto dell'opera (₤. 226 milioni contro  
 ₹. 145 milioni presunti all'atto del con-  
 ferimento dell'incarico) e alla liquida-  
 zione delle prestazioni extra contratto  
 date dal Professionista nel corso dei la-  
 vori, ha preso atto che il compenso da li-