

g) -NOMINA AMMINISTRATORE PER PONTINIA -

Il Direttore Generale fa presente che, in considerazione dello stato di ultimazione dei lavori di Pontinia, si rende necessario no minare l'amministratore locale che possa seguire le pratiche di affittanza e curare a suo tempo l'amministrazione di detto stabile.-

Propone all'uopo al Consiglio di Amministrazione l'Ing. Camangi Vico, che risulta avere i requisiti atti a ricoprire tale carica.-

Il Comitato delibera di trasmettere la proposta al Consiglio con parere favorevole.-

o ° o

h) TRANSAZIONE INTERCORSA TRA L'ISTITUTO E L'IMPRESA ROMAGNOLI PER LA COSTRUZIONE IN PONTINIA -

Il Direttore Generale ricorda al Consiglio come nella gara di appalto esperita dall'Istituto per le costruzioni in Pontinia, risultasse vincitrice l'Impresa Romagnoli Giuseppe.-

Fin dall'inizio dei lavori l'Impresa mostrò limitata potenzialità finanziaria, tanto che nel dicembre 1935 l'Istituto venne più volte sollecitato dalle Autorità Prefettizie di Littoria, perchè intervenisse nel pagamento dei salari spettanti agli operai dato che l'Impresa aveva da tempo sospeso i pagamenti anche a questi.-

Innanzi ad un tale stato di cose, l'Istituto ritenne opportuno, a tutela dei suoi interessi, applicare rigidamente le disposizioni del contratto, prendendo possesso del cantiere, liquidando i lavori eseguiti ed estromettendo l'Impresa.- Se non che questa, ritenendosi lesa nei suoi interessi e diritti, convenne a giudizio l'Istituto innanzi al R° Tribunale di Roma.-

Presi gli opportuni ordini dal Sig. Direttore Generale, la Di-

