

compensi per complessive £. 824.525,70; di tali richieste la Commissione di Collaudo ha ritenuto opportuno proporre l'accoglimento fino alla concorrenza di £. 314.571,28.- Di tale ammontare se ne è già tenuto conto nelle cifre determinanti il costo complessivo dei tre singoli edifici.-

L'ammontare delle spese generali fu di £. 152.816,30 pari al 3,59% del costo della costruzione.-

Le spese di progetto hanno inciso nel prezzo delle costruzioni per £. 13.000.-

Allo stato attuale degli atti di collaudo il Direttore Generale prega l'On. Consiglio di Amministrazione di volere:

1°) Approvare gli atti di collaudo presentati dalla Commissione.-

2°) Approvare la spesa complessiva di £. 4.643.984,84 per le tre costruzioni comprensiva del costo delle aree.-

3°) Autorizzare il pagamento dei saldi dei lavori ammontanti a £. 96.032,05.-

4°) Accogliere le proposte fatte dalla Commissione di Collaudo circa la liquidazione delle riserve, autorizzando in pari tempo il relativo pagamento di complessive £. 314.571,28.-

5°) Autorizzare lo stanziamento della somma di £. 35.000, per gli inevitabili lavori di adattamento che si rendessero necessari nei primi tempi di esercizio e per le eventuali riparazioni che si rendessero necessarie.-

6°) Fissare il compenso da corrispondere ai collaudatori, che ^{il D. S.} propone in £. 45.000, più il rimborso spese.-

7°) Fissare l'ammontare del premio di chiusura di cantiere da distribuire fra il personale tecnico ed amministrativo che ebbe ingerenza nell'andamento dei lavori, dando mandato al Direttore Generale stesso e al Direttore dei Servizi Immobiliari della re-

