

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio parere favorevole alla ratifica del suddetto contratto d'appalto.-

o o o

b) COLLAUDO DELL'IMMOBILE DI LITTORIA "M" -

Il Direttore Generale riferisce che il Consiglio di amministrazione nella sua seduta del 23 dicembre 1937 deliberò la costruzione di due fabbricati simmetrici in piazza Roma ad uso di abitazioni e negozi denominati lotti "M" ed "N".-

Il progetto della nuova costruzione fu redatto dagli arch. Paniconi e Pediconi, rivisto e modificato dal Servizio tecnico immobiliare. Esso venne regolarmente approvato dal Comune di Littoria.-

Il giorno 1 marzo 1938 si è proceduto all'appalto del restico e risultò vinvitrice l'impresa Tudini & Talenti.-

La Sovrintendenza ai lavori è stata affidata all'ing. Vico Camangi.-

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettuata all'impresa Tudini e Talenti l'11-5-1938.-

I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 10-5-1940.-

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese di aprile 1940 e continuò regolarmente nei mesi successivi.-

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal Capitolato speciale venivano fissati giorni 390 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 25-4-1939. Le speciali condizioni del mercato e del lavoro costrinsero a concedere proroghe per complessivi giorni 310.-

La durata del lavoro fu effettivamente in circa mesi 24.-

Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato ragione per cui le varie Ditte fornitrici sollevarono alle liquidazioni numerose riserve, che però vennero completamente transattate. Le difficoltà del mercato influirono anche a far prolungare il