

tanza e consenso a cancellazione d'ipoteca nell'interesse del sig. Gustavo De Simoni.-

VIII - IMPIEGHI IMMOBILIARI

a) COLLAUDO IMMOBILE DI FIRENZE - PIAZZA STAZIONE -

Il Direttore Generale riferisce che il Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 5-2-1937 deliberò la costruzione di un edificio in Firenze P.S.M. Novella allo scopo di utilizzare la vasta area prospiciente il lato arrivi della Nuova stazione contribuendo alla sistemazione dell'importante centro, mercè un nuovo fabbricato intensamente utilizzato per negozi, uffici, appartamenti e nel quale trovò sede anche quella importante Agenzia generale.-

Il progetto della nuova costruzione fu redatto dall'ing. arch. Ugo Giovannozzi.- Esso venne rivisto dal Servizio tecnico immobiliare e regolarmente approvato dal Comune di Firenze.-

Le strutture in cemento armato vennero progettate dall'Impresa Boldrini riuscita aggiudicataria dei lavori appaltati il 25-1-1938 e la Sovrintendenza ai lavori, affidata dapprima all'ing. Cividalli, e da questi passata all'ing. comm. Giovanni Poggiali.-

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettuata all'Impresa il 27 gennaio 1938. I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 31-12-1940.-

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese di gennaio 1940 e proseguì regolarmente occupando, dopo poco tempo, l'intero fabbricato.-

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal Capitolato speciale venivano fissati giorni 720 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 17-2-1940, data questa spostata con atto successivo, relativo ad opere varie di completamento, al 31-12-1940.-

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi 35.-

