

cartelle da emettersi, come sopra, al Consorzio di credito per le oo.pp.-

Al Consiglio con avviso favorevole in merito all'esecuzione della proposta.-

=====

VI - IMPIEGHI IMMOBILIARI

COLLAUDO IMMOBILE DI FORLÌ LOTTO I° -

Il Direttore Generale riferisce che il Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 21/12/1939 deliberò la costruzione di un edificio in Forlì via Salinatore, prima parte dei lavori di sistemazione dell'importante nodo stradale che costituisce il piazzale Arnaldo Mussolini.-

Il progetto della nuova costruzione fu redatto dall'arch. Arnaldo Fuzzi, rivisto e modificato dal Servizio tecnico immobiliare.-

Esso venne regolarmente approvato dal Comune di Forlì.-

Le strutture in cemento armato vennero progettate dall'Impresa Ricci di Forlì, alla quale era stato affidato il lavoro a trattativa privata.-

La Sovrintendenza ai lavori è stata affidata al Geom. Giovanni Rivalta.-

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettuata all'Impresa il 27/6/1940.-

I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 13/4/1942.-

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese di aprile 1942.-

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal Capitolato speciale venivano fissati giorni 360 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 22/6/1941.- Detto termine è stato portato al 13/4/1942 per l'avvenuta concessione di proroghe ed il riconoscimento di sospensioni del lavoro, imposte dalle speciali condizioni del clima,