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IX - IMPIEGHI IMMOBILIARI

a) COLLAUDO IMMOBILE DI ROVIGO -

Il Direttore Generale riferisce che i1 Consiglio di amministra_
zione nell'adunanza del 19/5/1938 deliberd la costruzione di un edi
ficio in Rovigo sulla nuova via del Littorio allo scopo di utilizza
re l'area acquistata con un fabbricato destinato ad appartamenti, uf
fiei, negozi, nonché a sede dell'Agenzia generale.-

I1 progetto della nuova costruzione fu redatto dall'Ufficio pro
getti (arch.Machin) del Servizio tecnico immobiliare.-

Esso venne regolarmente approvato dal Comune di Rovigo.-

Le stmtture in cemento armato vennero progettate dall'Impress
Erancaleon & Chiarato di Rovigo riuscita gggiudicataria dei lavori
appaltati 11 21/1/1939, mentre la Sovraintendenza ai lavori & s tata
affidata all'Ing. Tullio Silvestri di Rovigo.-

Bpoca di e secuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettua
ta all'Impresa il 6/2/1939; quella dei lavori avvenne il 15/4/1939
ed in pari data i lavori ebbero inizio.- Essi furono ultimati il gior
no 30/9/1940.-

L'entrata degli inquilini ebbe inizio il mese di marzo 1940.-

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal Capitolato apeciale

venivano fissati giorni 390 per l'esecuzione delle opere con scadenzs
al 30/5/1940.- Le speciali condizioni stagionali e del lavoro constrin
sem a concedere proroghe per complessivi giorni 144.-

La durata del lavoro fu effe‘tivamente in circa mesi 18.-

I1 lavoro si & svolto in condizioni difficili in instabili del
mercato dei materiali e della mano d'opera, perch® se pure iniziati
in un'epoca di poco precedente alla guerra suropea ai sono svolti in
buona parte anche dopo l'entrata in guerra dell'Italia.- Nell'insie
me perd il lavoro & stato compiutoc con notévole celeritd in rapporto
alle difficolti del momento.-

Descrizione del fabbricato: esso comprende uno scantinato con 11 ma

gazzini con scelette di accesso ai rispettivi negozi 4i 20 locali,

19 cantine per inguilini, centrale termica con 2 carbonili, ricovero




