

VIII - Impieghi immobiliari

a - Colando immobili di Tiverto (Lotti A - B) -

Il Direttore generale riferisce che il Consiglio di amministrazione in adunanza 24 marzo 1937 deliberò la costruzione di due edifici in Tiverto allo scopo di coordinare l'imbocco della nuova dittonio con le pressanti vie Vittorio Emanuele e Regina Margherita.

Il progetto delle nuove costruzioni fu redatto dall'ufficio progetti del servizio tecnico immobiliare. - Esso venne approvato dal Comune di Tiverto nel gennaio 1938. -

Le strutture in cemento armato vennero progettate dall'ing. Landrini e le sovrintendenze ai lavori è stata affidata all'ing. Mario Muratori.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettuata all'impresa Landrini nell'agosto 1938 e subito ebbe inizio i lavori, che furono ultimati nell'aprile 1940. -

L'entrata degli impianti ebbe inizio nel mese di aprile 1940 ed i fabbricati si possono considerare occupati entro il giugno successivo.

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: Del capitolato speciale venivano fissati giorni 200