

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, delibera che il residuo mutuo venga estinto entro il 1950 e che il saggio dell'operazione sia ridotto al 6,50% (sei e cinquanta per cento).

IX - Impieghi immobiliari

Collaudo dell'immobile di Littoria "X"

Il Direttore generale riferisce che il Consiglio di Amministrazione in adunanza del 25/12/1937 deliberò la costruzione di due fabbricati simmetrici in Piazza Roma ad uso di abitazione e negozi denominati Lotti "M." ed "N."

Il progetto della nuova costruzione fu redatto dagli Architetti Pediconi e Pansconi, rivisto e modificato dal Servizio Tecnico Immobiliare. Il suo venne regolarmente approvato dal Comune di Littoria.

Il giorno 1/3/1938 si è proceduto all'appalto del rustico e risultò vincitrice l'impresa C. R. A. M. ha sovrainteso ai lavori e stata affidata all'Ing. Vico Comandri.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettuata all'Impresa C. R. A. M. l'11 maggio 1938. -

I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 10/4/1939.

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese di aprile 1940 e continuò regolarmente nei mesi successivi.

Comune utile per l'ulteriore dei lavori: dal capitolato speciale venivano fissati giorni 390 per