



fuori al Consiglio il seguente rapporto -  
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 dicembre 1953, deliberava la costruzione di un edificio in Alessandria, Via Marengo, e il relativo stanziamento, nella somma di L. 110 milioni - Successivamente, in conseguenza dell'aumento del volume dell'edificio, verificatosi in sede esecutiva, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 giugno 1958, provvedeva ad un ulteriore stanziamento di 30 milioni - Il totale quindi delle somme stanziato è di L. 140 milioni -

#### Progetto e Soprintendenza ai lavori -

Il progetto è stato redatto dall'ing. Wilmo Mugitiglio, di Casale Monferrato.

La Soprintendenza ai lavori è stata affidata all'ing. Antonio Massobrio, di Alessandria.

#### Inizio ed ultimazione della costruzione -

Il inizio dei lavori ebbe luogo in data 24 dicembre 1955 con la consegna dell'area all'Impresa S. A. Italiana