

le, quelle di progetto, di imposta consumo per materiali da costruzione e di sistemazione del giardino ammontanti rispettivamente a L. 122.877,65 - 35.604,54 - 49.943,30 - 36.441,10 - complessivamente L. 244.856,59, il costo dell'edificio sarebbe a L. 99.00 a mc. e L. 13.200 a vano.

Nei suddetti importi è stato già tenuto conto delle svalutazioni e riduzioni ammontanti complessive L. 23.689,99 che la Commissione di Collaudo ha ritenuto opportuno apportare in sede di collaudo alle varie forniture e lavori eseguiti.

L'ammontare delle spese generali è di L. 122.877,65, pari al 6,40%, ripartito ben intanto al limitato importo dei lavori nei quali è tenuto a gravare l'importo di numerosi viaggi e quello della quota spettante all'Ufficio Lavori. Tale ultima quota incide sulle precedenti di circa il 2%.

E da tener conto che varie spese generali afferiscono alla preparazione delle nuove sistemazioni di Piazza della Vittoria.

In sede di conto finale alcune Imprese iscrissero riserve per richieste di maggiori compensi per complessive L. 79.258,20, a liquidazione