

hry

va, comprese le spese generali, di manutenzione, di collaudo, le sfere in economia, ecc., è stata di $\text{L. } 45.884.553$, per la ricostruzione del ristorante e $\text{L. } 3.472.999$, per la sistemazione esterna, totale $\text{L. } 49.357.552$; è naturalmente escluso da tutte tali spese il costo dell'area.

Le sfere in economia ascendono a $\text{L. } 480.565$, ed hanno quindi nel totale generale un'incidenza relativa dello $0,97\%$.

Le riserve delle ditte appaltatrici sono state liquidate dalla Commissione Tecnica in complessive $\text{L. } 8.900$,; pure tale somma è compresa nelle spese totali anzidette.

La spesa per mc. di costruzione, esclusa naturalmente le sistemazioni esterne, è risultata di $\text{L. } 8.288$.

Le spese generali assommano a $\text{L. } 2.024.118$, con una incidenza relativa pari al $4,11\%$.

Collaudo - È stato eseguito dall'ing. Giulio Ciom di Roma. La Commissione Tecnica Immobiliare, nella seduta n. 2360 bis del 2 maggio 1952, ha espresso parere favorevole