


 Nel giugno 1957 furono appal-
 tati i lavori (dopo una regolare gara e
 sentito il parere della Commissione
 Consultiva Immobiliare nella seduta
 n° 2826 del 18 giugno 1957) alla Dit-
 ta Bressan che aveva presentato la
 offerta più conveniente e cioè lire
 2.650.000= e forfait oneroso.

I lavori sono stati regolar-
 mente ultimati realizzando l'auto-
 rimessa che saranno messe in reddito
 non appena ultimati i lavori di fa-
 bricazione del piazzale antistante,
 per il quale è stata già autorizzata
 la spesa di £ 1.420.000= (delibera del Co-
 mitato Permanente del 3 luglio 1958).

Complessivamente, pertanto,
 l'importo delle opere ammonta a
 £ 4.070.000=, oltre il compenso spettan-
 te all'Amministrazione per la sor-
 veglianza e direzione lavori in lire
 122.100=, contro £ 4.000.000= che erano sta-
 te inizialmente previste per la sola
 costruzione dei boxes esclusa la li-
 stemazione del piazzale.