

XIV - IMPIEGHI IMMOBILIARIa) COLLAUDO IMMOBILE DI VERCELLI -

Il Direttore Generale riferisce che il Consiglio di Amministrazione in adunanza del 17 luglio 1935 deliberò la costruzione di un edificio in Vercelli allo scopo di concorrere all'esecuzione del piano regolatore del centro cittadino, con la formazione della piazza del Riso e delle relative adiacenze.

Il progetto della nuova costruzione fu redatto dall'arch. Armando Melis e venne rivisto dal Servizio tecnico immobiliare.

Le strutture in cemento armato vennero progettate dall'Impresa Botalla e controllate dal Servizio tecnico. La sovrintendenza ai lavori è stata affidata al Cons.Naz.ing.Giovanni Bernocco.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno sbancato fu effettuata all'Impresa Botalla il 4 giugno 1937. I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 31 luglio 1938.

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese di novembre 1939. Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal Capitolato speciale venivano fissati giorni 350 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 20 maggio 1938. Le speciali condizioni del mercato e del lavoro costrinsero a concedere proroghe per complessivi giorni 437.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi 26.

Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato, ragione per cui le varie Ditte fornitrici avanzarono richieste di maggiori compensi giustificandoli con l'andamento dei prezzi del mercato. Si deve però riconoscere che tutte le Ditte, ed in particolare l'Impresa Botalla, fecero quanto era loro possibile per esplicare nel miglior modo il lavoro loro commesso.

Descrizione del fabbricato: esso comprende:

due piani scantinati; nel secondo sotterraneo ha sede il ricovero

